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Исходно-разрешительная документация 

Перечень принятых сокращений 

АО – акционерное общество 

ГК – группа компаний 

ПСП – плодородный слой почвы 

ННБ – наклонно-направленное бурение 

ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной 

КН – кадастровый номер 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом 

ИС – измерительная система 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ПЗК – предохранительный запорный клапан 

ПНР – пуско-наладочные работы 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика 

ПРГ – пункт редуцирования газа 

КП – контролируемый пункт 

ППР – проект производства работ 

ПОС – проект организации строительства 

GSM – Groupe Spécial Mobile глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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Перечень нормативно-правовой и нормативной документации 

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 

СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 

СНиП 42-01-2002. 

СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-

01-99*. 

ГОСТ 21.110-2013 Спецификация оборудования, изделий и материалов. 

ГОСТ Р 21.1101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

ГОСТ 34715.0-2021 Системы газораспределительные. Проектирование, строительство и 

ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 0. Общие требования. 

постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 1 декабря 2021 года) 

ГОСТ 34011-2016 Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные 

блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования. 

ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового 

назначения. Технические условия. 

ГОСТ 34670-2020 Пункты редуцирования газа. Основные положения. 

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870. 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997г. 

СТО Газпром Газораспределение 2.12-2019 Автоматизированные системы управления 

технологическим процессом распределения газа. 

ГОСТ 21.205-2016 Система проектной документации для строительства. Условные 

обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений. 

ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения 

природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. 
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ГОСТ Р 55472-2019 Системы Газораспределительные. Сети газораспределения 

природного газа. Часть 0. Общие положения. 

ГОСТ Р 56019-2014 Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. 

Функциональные требования. 

СТО Газпром 2-4.1-212-2008 Общие технические требования к трубопроводной 

арматуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром». 

ПУЭ 6, 7 издание Правила устройства электроустановок. 

ТР ТС 012/2012 Технический регламент таможенного союза. О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах. 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. От 05.04.2016)  

О техническом регулировании. 

СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых 

труб, и реконструкция изношенных газопроводов»; 

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка; 

СП 34.13330.2021 «Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные 

дороги»; 

СП 37.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91* «Промышленный 

транспорт»; 

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 20.11.2000 № 878. С изменениями на 17 мая 2016 года. 

Свод правил СП 42.13330.2016 " Градостроительство. Планировка и     застройка 

городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

Свод правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства". Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004; 

МГСН 6.01-03 «Бестраншейная прокладка коммуникаций с применением 

микротоннелепроходческих комплексов и реконструкция трубопроводов с применением 

специального оборудования», 2004 г.; 

 СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1. Общие требования; 

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте" 

СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011» Освоение подземного пространства. Прокладка 

подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения» (с 

Изменением N 1, с Поправкой);  

kodeks://link/d?nd=901775571
kodeks://link/d?nd=1200084712
kodeks://link/d?nd=5200163
kodeks://link/d?nd=1200084098
kodeks://link/d?nd=1200036460
kodeks://link/d?nd=1200036351
kodeks://link/d?nd=901794520


 

7 
Пояснительная записка 

Текстовая часть 

 
 76/ВП148-ПОС 

 

 

 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»; 

СНиП 12-04-2002 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации 

"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" 

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84; 

СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ; 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2); 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 

и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; 

Приказ Минтруда РФ от 17 сентября 2014 года N 642н Об утверждении Правил по 

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов; 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору приказ  

от 26 ноября 2020 года N 461; 

Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения"; 

ПП РФ от 16.09.2020 №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (с изменениями на 21 мая 2021 года); 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 

апреля 2021 года); 

Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления (с изменениями на 14 декабря 2018 года); 

Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства 

ЦНИИОМТП – 1973; 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» № 116-ФЗ от 20.07.1997 г. (с изменениями на 11 июня  2021 года).  
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1. Основание для разработки проектной документации 

Основанием для разработки проектной документации «Распределительный газопровод 

д.Коплино» является: 

Программа развития 
− газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 года; 

− Договор № УПР-3-КЗ-093-24 от 19.06.2024 г. между заказчиком 

АО «Газпром газораспределение Ярославль» и проектировщиком АО «ГК «ЕКС» 
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2. Характеристика трассы, района строительства линейного объекта, 

описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, 

строений и сооружений, технологического оборудования, 

технологических и технических устройств, проектируемых в составе 

линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

Начало трассы проектируемого внутрипоселкового распределительного газопровода 

соответствует подключению к заглушке на проектируемом в рамках объекта «Газопровод 

межпоселковый д.Петровское – д.Коплино Мышкинского района Ярославской области» код 

стройки 76/20213-1», подземном газопроводе среднего давления ПЭ100 ø110х10,0 на выходе из 

ГРПШ №2 (дер.Коплино). 

Конечным пунктом трассы являются заглушки в конечных точках (границы земельных 

участков потенциальных потребителей).  

Точка подключения проектируемого сооружения расположена в южной части д. 

Коплино в водоохранной зоне Рыбинского водохранилища на территории Ярославской области, 

от ПК0+00 проектируется к востоку, далее поворачивает на север и проектируется в северном-

северо-восточном направлении, затем трасса газопровода разветвляется: одна ветвь идет в 

западном направлении, другая – в северном. Рельеф ровный, с небольшим уклоном в северо-

восточном направлении, в сторону реки Волга. В районе ПК3+0,0 и до ПК4+0,0 проектируемая 

трасса газопровода идет по крутом склону рельеф понижается, угол наклона 28,68% в северо-

восточном направлении. Склон стабилизирован, задернован, покрыт древесной 

растительностью. 

Гидравлическая схема газопроводов для определения диаметров и расходы газа 

выполнены с учетом подключения к ним всех потенциальных и перспективных потребителей 

д.Коплино, а также с учетом подключения инвестиционного проекта по туризму.    

Расход газа для газоснабжения: 

- потенциальных потребителей  д.Коплино составляет 10,4 м³/ч; 

-   для перспективных потребителей д.Коплино – 6,7 м³/ч; 

-  для инвестиционного проекта по туризму – 174,0 м³/ч. 

Общий расход природного газа составит 191,1 м³/ч. 

Проектируемый газопровод среднего давления (РN ≤0,3 МПа) предназначен для 

обеспечения надежного и бесперебойного снабжения газом потенциальных и перспективных 

жителей д.Коплино Мышкинского района Ярославской области, а также перспективного 

инвестиционного проекта по туризму, который будет находится к югу от д.Коплино. 
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Проектируемый газопровод по максимальному проектному давлению 

транспортируемого газа относится к газопроводам среднего давления, c рабочим давлением 

газа Ру≤0,3 МПа.  

Согласно классификации опасных производственных объектов Федерального закона от 

21 июля 1997 г. №116-ФЗ: 

проектируемый газопровод среднего давления   от точки подключения до заглушек в 

конечных точках относится к опасным производственным объектам III класса опасности. 

Согласно Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности проектируемого газопровода 

«нормальный». 

Местоположение района работ 

В административном отношении объект изысканий расположен в Ярославской области, 

в Мышкинском районе. 

Климатические условия.  

Климатическая характеристика района изысканий приведена по данным метеостанций 

Ярославль и Углич. Согласно п 2.1 СП 131.13330.2020 климатические характеристики следует 

принимать по ближайшей метеостанции, расположенной в местности с аналогичными 

условиями, на удалении не более 100 км. Метеостанции Углич, Ярославль и Рыбинск 

располагаются в одинаковых физико-географических условиях. Для оставления климатической 

характеристики допустимо использовать любую из них. 

В качестве исходной климатической информации использованы данные СП 

131.13330.2020, СП 20.13330.2016, приложения А.Климат района изысканий умеренно 

континентальный с холодной зимой и умеренно-теплым летом. Основные климатические 

характеристики и их изменение по территории района определяются влиянием общих и 

местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, подстилающей поверхности. 

Согласно рисунку А.1 СП 131.13330.2020 участок изысканий относится к II В 
строительно-климатическому району. 

Основные климатические параметры холодного и теплого периода года представлены в 
таблицах А.1-А.2. 

Таблица А.1 - Климатические параметры холодного периода года 

Климатическая характеристика 
Значение по 

метеостанции 
Ярославль 

Температура воздуха наиболее холодных суток,°С, обеспеченностью 0,98 -36 

Температура воздуха наиболее холодных суток,°С, обеспеченностью 0,92 -33 
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Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 
0,98 -32 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 
0,92 -29 

Температура воздуха,°С, обеспеченностью 0,94 -15 

Абсолютная минимальная температура воздуха,°С -46 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца,°С 7,3 

Продолжительность, сут., и средняя температура воздуха, °С, периода со 
средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С 150/-6,8 

То же, ≤ 8 °С 215/-3,5 

То же, ≤ 10 °С 233/-2,5 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца, % 85 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее 
холодного месяца, % 82 

Количество осадков с ноября по март, мм 184 

Преобладающее направление ветра с декабря по февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,7 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 
воздуха ≤ 8 °С 3,8 

 
Таблица А.2 - Климатические параметры теплого периода года 

Климатическая характеристика 
Значение по 
метеостанци
и Ярославль 

Барометрическое давление, гПа 1001 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 22 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 26 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца,°С 24,6 

Абсолютная максимальная температура воздуха,°С 37 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 11,3 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца, % 74 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого 
месяца, % 58 

Количество осадков с апреля по октябрь, мм 409 

Суточный максимум осадков, мм 51 
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Преобладающее направление ветра с июня по август С 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0,0 

 
Рельеф, орография и геоморфология территории работ. 
В геоморфологическом отношении исследуемая территория находится на левобережном 

коренном склоне долины реки Волга. Современный рельеф равнинный и имеет абсолютные 

отметки от 105,0 м до 118,0 м, перепад рельефа составляет 13,00 м. 

Гидрографическая сеть. Вся территория области относится к бассейну одной из 

крупнейших рек России – Волги, протяженность которой в пределах области составляет 340 км. 

Волга зарегулирована тремя водохранилищами – Угличским, Рыбинским и Горьковским. 

Средние и малые реки образуют основную гидрографическую сеть области, Все водотоки 

относятся к равнинному типу, начинаются на высотах от 100 до 290 м, при падении русла в 10 

см/км и спокойном течении не более 0,5 м/с. Питание рек смешанное, 60 % стока дает 

снеготаяние, что обеспечивает весенний подъем рек на 3-5 м по сравнению с меженью.  

Согласно почвенно-географическому районированию для территории изысканий 

характерны дерново-подзолистые почвы. 

Техногенные условия. 
На своем протяжении проектируемая трасса пересекает грунтовые дороги. При 

рекогносцировочном обследовании опасные техногенные процессы не обнаружены, видимые 

деформации сооружений расположенных близко к трассе проектируемого газопровода 

отсутствуют. 

 Результаты рекогносцировочного обследования 
В результате проведения маршрутов рекогносцировочного обследования трассы 

проектируемого газопровода внешних проявлений опасных инженерно-геологических 

процессов (карст, суффозия, оползни) не отмечено. Об отсутствии вышеуказанных опасных 

геологических процессов также свидетельствуют результаты опроса местных жителей и 

работников предприятий, обслуживающих действующие инженерные коммуникации 

территории работ. 

Точка подключения проектируемого сооружения расположена в южной части д. 

Коплино, до ПК0+00 проектируется к востоку, далее поворачивает на север и проектируется в 

северном-северо-восточном направлении, затем трасса газопровода разветвляется: одна ветвь 

идет в западном направлении, другая – в северном. Рельеф ровный, с небольшим уклоном в 
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северо-восточном направлении, в сторону реки Волга. В районе ПК3+0,0 и до ПК4+0,0 

проектируемая трасса газопровода идет по крутом склону рельеф понижается, угол наклона 

28,68% в северо-восточном направлении. Склон стабилизирован, задернован, покрыт древесной 

растительностью. 

Геологическое строение 

В геоморфологическом отношении, исследуемый участок располагается в пределах 

долины реки Волги с грядово-холмистым конечно-моренным рельефом московского оледенения. 

В геологическом строении принимают участие следующие возрастные комплексы пород: 

современные отложения: 

pdIV- почвенно-растительный слой; 

среднечетвертичные отложения: 

gIIms – ледниковые отложения; 

С учетом номенклатуры грунтов, их генезиса, физико-механических свойств в пределах 

изученного разреза участков изысканий согласно ГОСТ 20522-2012 выделены инженерно-

геологические элементы (ИГЭ), описание которых приводится ниже. Залегание слоев 

преимущественно горизонтальное. Все слои выдержаны по мощности. Мощность инженерно-

геологических элементов, распространение их в плане и по глубине более подробно показаны на 

инженерно-геологических профилях (см.76/ВП-148-ИГИ-Г-). Сводный инженерно-

геологический разрез по трассе представлен в таблице А.3. 

Таблица А.3 Сводный инженерно-геологический разрез 

Номер 
ИГЭ Генезис Вскрыт 

Глубина 
кровли, м 

Глубина 
подошвы, м 

Абс. отметка 
кровли, м 

Абс. отметка 
подошвы, м 

Вскрытая 
мощность, 

м Классификация 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. 

ПРС pdIV Скв: 1, 
2, 3, 4 0,00 0,00 0,20 0,20 105,68 117,41 105,48 117,21 0,20 0,20 Почвенно-растительный 

слой 

1 gIIms Скв: 1, 
2, 3, 4 0,20 0,20 0,90 2,00 105,48 117,21 104,78 115,41 0,70 1,80 

Песок пылеватый глинистый 
неоднородный влажный,  
средней плотности 
слабопучинистый 
желтовато-коричневый с 
прослоями (до 0,2 м) 
суглинка серовато-
коричневого 
тугопластичного, с вкл. 
гравия до 5% 

2 gIIms Скв: 1, 
2, 3, 4 0,90 2,00 4,00 4,00 104,78 115,41 101,68 113,41 2,00 3,10 

Суглинок легкий 
тугопластичный 
среднепучинистый 
коричневый, с прослойками 
(до 0,05 м) песка пылеватого 
влажного, с единичным 
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включением щебня и дресвы 

 

Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении район проектируемых работ принадлежит к 

Волжскому артезианскому бассейну. 

В процессе настоящих изысканий (июль 2024 года) подземные воды не вскрыты.  

По критериям типизации по подтопляемости, в соответствии с приложением «И» СП 11-

105-97 (часть II), относятся к типу II-A2 – потенциально подтопляемые в многоводные периоды 

года». 

Гидрогеологические характеристики грунтов (Кф), определенные по данным 

нормативной и справочной литературы, представлены в таблице А.4.  

Таблица А.4 Коэффициент фильтрации грунтов 

И
ГЭ

 

Ге
ол

ог
. 

ин
де

кс
 

Наименование грунтов 

К
оэ

фф
. 

фи
ль

тр
. 

м/
су

т 

1 gIIms 
Песок пылеватый глинистый неоднородный влажный, средней плотности 
слабопучинистый желтовато-коричневый с прослоями (до 0,2 м) суглинка 

серовато-коричневого тугопластичного, с вкл. гравия до 5% 
0,97 

2 gIIms 
Суглинок легкий тугопластичный среднепучинистый коричневый, с 

прослойками (до 0,05 м) песка пылеватого влажного, с единичным включением 
щебня и дресвы 

0,12 

Свойства грунтов 

Коррозионная агрессивность грунтов (ГОСТ 9.602-2016, СП 28.13330.2017) согласно 

анализу протоколов определения коррозионной агрессивности грунтов (Приложение Д) 

представлена по наихудшим показателям для каждого ИГЭ: 

- к бетонам (портландцемент, шлакопортландцемент, сульфатостойкие) всех марок 

грунты агрессивными свойствами не обладают; 

- агрессивность грунтов к углеродистой стали оценивается как низкая для грунтов ИГЭ 1 

(Песок пылеватый глинистый неоднородный влажный, средней плотности слабопучинистый 

желтовато-коричневый с прослоями (до 0,2 м) суглинка серовато-коричневого тугопластичного, 

с вкл. гравия до 5%), средняя для грунтов ИГЭ 2 (Суглинок легкий тугопластичный 

среднепучинистый коричневый, с прослойками (до 0,05 м) песка пылеватого влажного, с 

единичным ключением щебня и дресвы). 
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ИГЭ 1 (Песок пылеватый глинистый неоднородный влажный, средней плотности 

желтовато-коричневый с прослоями (до 0,2 м) суглинка серовато-коричневого тугопластичного, 

с вкл. гравия до 5%) – слабопучинистые; 

ИГЭ 2 (Суглинок легкий тугопластичный коричневый, с прослойками (до 0,05 м) песка 

пылеватого влажного, с единичным включением щебня и дресвы) – среднепучинистые. 

Согласно СП 14.13330.2018 грунты по сейсмическим свойствам грунты ИГЭ 1-2 

относятся к III категории. 

Нормативные и расчетные характеристики грунтов приведены в таблице А.5. 

Таблица А.5 Нормативные и расчетные характеристики грунтов по данным 
лабораторных исследований 

Характеристика грунта Номер ИГЭ 
1 2 

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
зн

ач
ен

ия
 

Влажность грунта, д.е. 
Природная W 0,172 0,187 
На границе текучести Wl  0,249 
На границе раската Wp  0,143 

Число пластичности Ip  0,106 
Показатель текучести Il  0,42 
Коэффициент водонасыщения Sr, д.е. 0,72 0,84 

Плотность грунта, г/см³ 
Частиц грунта ρs, г/см³ 2,66 2,72 
Грунта ρ, г/см³ 1,91 2,01 
Сухого грунта ρd, г/см³ 1,63 1,69 

Коэффициент пористости e 0,632 0,609 
Модуль общий (с 
учетом moed), МПа при природной влажности 17,40 14,64 

Расчетное сопротивление R0, кПа 150 260,367 
Относительная деформация пучения εfh, д.е. 0,024 0,047 
Категория грунтов по сейсмическим свойствам (таблица 

1* СНиП II-7-81*) 
III 

 
III 

 

Группа грунта и категория по трудности разработки 
(таблица 1-1. ГЭСН 2001-01, выпуск 4, сборник 1) 10а 10а 

Коэффициент фильтрации 0,97 0,12 

Ра
сч

ет
ны

е 
зн

ач
ен

ия
 

К
Д

П
 

a = 0.85 естест. 
структ. 

Удельное сцепление С, МПа 0,002 0,011 
Коэффициент безопасности КС 2,48 1,48 
Угол внутреннего трения φ, 
град. 24 16 

Коэффициент безопасности Кφ 1,08 1,08 

a = 0.95 естест. 
структ. 

Удельное сцепление С, МПа 0,007 0,007 
Коэффициент безопасности КС 0,77 2,14 
Угол внутреннего трения φ, 
град. 23 15 

Коэффициент безопасности Кφ 1,14 1,14 

a = 0.85 
Плотность грунта ρ, г/см³ 1,91 2,00 
Коэффициент безопасности Кρ 1,00 1,00 
Влажность природная W 0,164 0,185 
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Коэффициент безопасности влажности КW 1,05 1,01 

a = 0.95 

Плотность грунта ρ, г/см³ 1,91 1,99 
Коэффициент безопасности Кρ 1,00 1,01 
Влажность природная W 0,158 0,184 
Коэффициент безопасности влажности КW 1,09 1,02 

Примечание: 
1. ухудшение свойств грунтов в результате их замачивания не прогнозируется ввиду их достаточного 

водонасыщения.  
 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

Современные физико-геологические процессы, протекающие на территории, 

представлены процессами: 

− морозного пучения грунтов; 

− эндогенные процессы. 

Склоновые, карстовые, суффозионные и другие опасные геологические процессы в 

пределах исследуемой трассы не развиты.  

Сезонно промерзающие грунты  

Промерзание грунтов начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха 

через 0°С в область отрицательных значений. Раньше всего оно начинается на лишенных 

почвенного покрова минеральных грунтах. Глубина промерзания обусловлена, в основном, 

литологическим составом поверхностного слоя, его предзимней влажностью, а также режимом 

снегонакопления. На оголенных, приподнятых поверхностях, откуда снег сдувается ветром, 

промерзание идет быстрее и глубже, в обводненных понижениях – медленнее. Исследуемая 

территория с поверхности на глубину сезонного промерзания сложена грунтами, 

предрасположенными к морозному пучению. Морозное пучение грунтов проявляется в виде 

увеличения объема грунтов при переходе влаги, находящейся в грунте, в лед при сезонном 

промерзании и приводит перемещение поверхности грунта, главным образом, вверх, а при 

оттаивании вниз.  

Нормативная глубина промерзания грунта для территории изысканий (по данным МС 

Ярославль): 

- глины или суглинки 1,31 м; 

- супесь, песок пылеватый или мелкий 1,59 м. 
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По относительной деформации пучения (определенной в лабораторных условиях 

соответствии с ГОСТ 28622-2012), (Приложение Г), грунты участка изысканий, согласно табл. 

Б.27 ГОСТ 25100-2020 и табл. В.6 СП 34.13330.2012 относятся к:  

ИГЭ 1 (Песок пылеватый глинистый неоднородный влажный, средней плотности 

желтовато-коричневый с прослоями (до 0,2 м) суглинка серовато-коричневого тугопластичного, 

с вкл. гравия до 5%) – слабопучинистые; 

ИГЭ 2 (Суглинок легкий тугопластичный коричневый, с прослойками (до 0,05 м) песка 

пылеватого влажного, с единичным включением щебня и дресвы) – среднепучинистые. 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания, м 
Пески мелкие и пылеватые 1,59 
Суглинки и глины  1,31 

Расчетная глубина промерзания, м 
Пески мелкие и пылеватые 1,59*1,1=1,75 слабопучинистые 
  Суглинки и глины  1,31*1,1=1,44 среднепучинистые 

Глубина прокладки газопровода в особых условиях, м 
  Суглинки и глины 1,44х0,7=1,0 среднепучинистые 

При прокладке газопровода в особых условиях, в частности в среднепучинистых 

грунтах, глубина прокладки газопровода должна быть не менее 0,7 от расчетной глубины 

промерзания (но не менее 0,9м). 

Эндогенные процессы 

Среди эндогенных геодинамических процессов наибольшее значение имеют 

неотектоника, современные движения земной поверхности, естественная и вызванная 

сейсмоактивность. 

Согласно СП 14.13330.2018 грунты по сейсмическим свойствам грунты ИГЭ 1,2 

относятся к III категории. 

Категории опасности процессов 

По категории опасности природных процессов территория изысканий относится к 

«опасной» по морозной пучинистости (более 50% пораженности), «умеренно опасной» по 

сейсмичности, согласно таблицы 5.1 СП 115.13330.2016.  
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Склоновые, карстовые, суффозионные и другие опасные геологические процессы в 

пределах исследуемой трассы не развиты. 

По совокупности факторов территория работ относится к II (средняя) категории 

сложности инженерно-геологических условий (Приложение Г.1 СП 47.13330.2016). 
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3. Сведения о размерах земельных участков, временно используемых на 

период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе 

растительного, площадок складирования материалов и изделий, 

полигонов сборки конструкций 

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода 

определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов 

растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода. 

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и 

постоянным съездам с автомобильных дорог. 

Складирование материалов и изделий, а также временное хранение грунта от устройства 

траншеи согласно письму от Администрации Мышкинского муниципального района 

Ярославской области предусмотрено вблизи ГРПШ вне водоохранной зоны Рыбинского 

водохранилища. Площадь участка, отведенного под складирование 690,0 м2. 

Размеры отвода земель под площадочные сооружения определены исходя из 

технологической целесообразности и с учетом действующих норм и правил проектирования. 

Предусмотрена полоса временного отвода земель:  

- при прокладке газопровода открытым способом шириной 4,0 м. 

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие 

На период эксплуатации отводятся земли под опознавательные столбики. 

После строительства проектируемого газопровода для газораспределительных сетей 

устанавливается охранная зона: 

- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 

м с каждой стороны газопровода. 

На период строительства отводятся земли под трассу газопровода, площадки 

складирования материалов. Площадь земель, необходимых для реализации проектных решений, 

составляет 2231,39 м2 в том числе: 

- установление публичного сервитута на площади 2231,39 м2, в целях эксплуатации 

проектируемого линейного объекта на срок 49 лет. 

Земельные участки, отводимые на период строительства под временные здания и 

сооружения, по окончанию работ подлежат рекультивации и возвращаются прежним 

землевладельцам в установленном порядке. 
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Таблица 3.1 Ведомость потребности в земельных ресурсах для строительства и 

эксплуатации проектируемого газопровода 
 

№п
/п 

Информация о земельных участках Информация о правообладателях з/у 
 

Кадастровы
й номер ЗУ 

(при 
отсутствии 
указываетс

я номер 
квартала) 

Категор
ия 

земель 

Вид 
разрешенн

ого 
использова

ния 

Правообладател
ь земельного 

участка/обладат
ель публичного 
сервитута/облад
атель сервитута 

Вид права 
Форма 

собственно
сти 

Площадь 
испрашивае

мого 
участка, 

кв.м  

 

1 76:07:043101 

Земли 
населенн

ого 
пункта 

- 
Администрация 
Мышкинского 

МР 

неразграниче
нная 

государствен
ная 

собственност
ь 

- 1252  

2 76:07:043101
:277 

Земли 
населенн

ых 
пунктов 

земельные 
участки 

(территории
) общего 

пользовани
я 

Сведения о 
зарегистрирован

ных правах 
отсутствуют 

- муниципал
ьная 952  

3 76:07:043101
:279 

Земли 
населенн

ых 
пунктов 

Предоставл
ение 

коммунальн
ых услуг 

Сведения о 
зарегистрирован

ных правах 
отсутствуют 

- муниципал
ьная 27  

       
2231  
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4.  Сведения о местах размещения баз материально-технического 

обеспечения, производственных организаций и объектов 

энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на 

отдельных участках трассы, а также о местах проживания 

персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов 

социально-бытового обслуживания (при необходимости) 

Строительство объекта будет осуществляться строительной организацией, 

определённой на конкурсной (тендерной) основе. Основными условиями, определяющими 

выбор подрядной организации, являются: 

- достаточная обеспеченность квалифицированными кадрами рабочих и инженерно-

технического персонала;  

- обеспеченность необходимой строительной техникой или возможностью ее аренды в 

районе строительства;  

- наличием базы материально-технического обеспечения или возможностью ее 

аренды в районе строительства; 

- успешный опыт выполнения аналогичных работ. 

При выборе производителей строительно-монтажных работ необходимо 

ориентироваться на привлечение организаций расположенных максимально близко к району 

строительства. 

Проектом предусматривается привлечение организаций из других регионов в случае 

отсутствия необходимой специализации (квалификации) у претендентов местных компаний.  

Место постоянного и временного базирования гипотетического Подрядчика - г. 

Ярославль. Место временного базирования Подрядчика - Мышкин на расстоянии 98,0 км (по 

дорогам 78К-0017 – 2,8 км; 78К-0004 – 0,7 км; Р-132 – 66,6; км далее по дорогам местного 

значения из а/б покрытия 27,9 км). Расстояние ежедневной доставки работников от места 

временного базирования (Мышкин) до места производства (д. Коплино) работ 20,0 км (по 

дорогам местного значения), перевозка осуществляется до водоохранной зоне, перемещение 

вдоль трассы – без транспорта.  

Доставку персонала, занятого в производстве работ производить автотранспортом 

подрядной организации, время перевозки 42 мин. 

Медицинское обслуживание рабочих производить в ближайших медицинских 

учреждениях, с которыми потребуется заключить договор. 
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Питание работающих осуществлять в ближайших пунктах общественного питания, с 

которыми потребуется заключить договор. 

Перемещение грунта вручную производить вдоль полосы отвода до площадки ГРПШ 

на расстояние до 582,7 м. Место размещения площадки временного складирования 

представлено на ситуационном плане в соответствии с письмом от Администрации 

Мышкинского муниципального района Ярославской области. 

Согласно представленных Коммерческих предложений от нескольких организаций, 

проанализировав их, было принято решение что для данного объекта поставщиком песка 

будет ООО «Угличский речной порт» (приложение 1). Карьер по разработке песка 

расположен г Углич. Расстояние перевозки до д. Коплино составляет 64 км. Перевозка 

осуществляется до водоохранной зоне, перемещение вдоль трассы – без транспорта 

(вручную) 

Доставка основных строительных материалов предусмотрена из г. Ярославль. 

Транспортировка МТО до д. Коплино составляет 123,0 км (по дорогам 78К-0017 – 2,8 км; 

78К-0004 – 0,7 км; Р-132 – 66,6 км; 78К-0377 – 2,9 км; 78К-0009 – 33,0 км; далее по дорогам 

местного значения из а/б покрытия 17,0 км). Перевозка осуществляется до водоохранной 

зоне, перемещение вдоль трассы – без транспорта (вручную). 

Складирование материалов и изделий в полном объеме предусмотрено на временной 

базе подрядчика (за приделами ВОЗ), с подвозом на площадку складирования объекта, в 

объеме суточной потребности. Место временной базы предусматривается в г Мышкин. 

Отходы, образующиеся при строительстве, вывозятся на полигон ООО "СИТЬ", 

расположенный близ д. Пятинское до -д. Коплино составляет 22,8 км. Перевозка 

осуществляется до водоохранной зоне, перемещение вдоль трассы – без транспорта 

(вручную). Выбор полигона осуществлён согласно конъюктурному анализу приставленному 

в приложении 2 

Потребность в кадрах обеспечивается за счет штата работающих в подрядной 

строительной организации. 

Обеспечение электроэнергией производится от мобильных электростанций, 

обеспечение водой - от передвижной емкости для воды. 
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5. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-

технических ресурсов с указанием мест расположения складов и 

временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль 

линейного объекта (при необходимости) 

Район производства работ обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде 

сети автодорог, связывающих его с другими населенными пунктами Волгоградской области. 

Доставка материально-технических ресурсов предусматривается по дорогам с твердым 

покрытием, до водоохранной зоны, все работы по переносу материалов, отходов и тд вдоль 

проектируемой трассы – производить вручную. При разработке проекта производства работ 

должны быть точно определены источники получения строительных материалов, места 

вывоза строительного мусора и грунта, а также расстояние от объекта строительства до 

данных пунктов. 

Таблица 5.1 Ведомость используемых автодорог 

№ Полное  
наименование автодороги 

Статус (значение) 
участка 

Тип покрытия Общая 
протяженность, 

км 

1 

78К-0017 С. Новое — 
Мышкин с подъездом к дер. 
Девницы и паромной 
переправе в дер. Борок 

Регионального Асфальтобетон 8,4 

2 
78К-0004 ергиев Посад — 
Калязин — Рыбинск — 
Череповец «Р-104» 

Регионального Асфальтобетон 39,2 

3 

Р-132 Ярославль — 
Кострома — Иваново — 
Владимир — Гусь-
Хрустальный — Рязань — 
Михайлов — Тула — Калуга 
— Вязьма — Ржев — Тверь 
— Углич 

Федерального Асфальтобетон 133,2 

4 78Н-0377 Новый Некоуз - 
Родионово - пос. Октябрь Регионального Асфальтобетон 8,7 

5 78К-0009 Углич — Некоуз 
— Брейтово Регионального Асфальтобетон 99,0 

6 Дороги местного назначения  Асфальтобетон 72,6 
Перемещение грунта вручную производить вдоль полосы отвода до площадки ГРПШ на 

расстояние до 582,7 м, с последующим складированием, за границами ВОЗ и ПП. 
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6. Обоснование потребности в основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, 

воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах 

(при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях 

6.1 Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

Расчет потребности в основных строительных машинах и механизмах для 

обеспечения запланированного объема работ выполнен исходя из объемов строительно-

монтажных работ. 

Таблица 6.1 – Ведомость потребности в основных строительных машинах и 

механизмах. 

Наименование машин и 
механизмов Тип, марка Область 

применения 

Число машин и 
транспортных 

средств  
 

Дизельный генератор 17 кВт/ 8 
кВт SDMO K17M-4 Обеспечение 

электроэнергией 
1 

Дизельный генератор 
мощностью 75 квт АД-75 (ММЗ) Обеспечение 

электроэнергией 
1 

Компрессор строительный 
переносной Кaeser M 27 E Обеспечение 

сжатым воздухом 
1 

Автомобиль самосвал г/п 10 т, 
объем 12 м3 Камаз 43118-46  Перевозка грунта 

и ПРС 
1 

Автомобиль бортовой, г/п 12т. МАЗ 5340B5 
 

Перевозка 
материалов. 
конструкций 

1 

 Дизельный сварочный агрегат 
для стальных труб, мощность 15 
кВА 

MOSA 
DSP 600 PS 
(АДД-4004) 

Сварка труб 
1 

Аппарат для сварки 
полиэтиленовых труб «Protofuse» 0BСварка п/э труб 

встык 

1 

Сварочный аппарат  «Протва» 1BСварка труб п/э с 
ЗН 

1 

Автобус грузопассажирский на 
32 мест 

Golden Dragon 
Grand Cruiser Перевозка людей 2 

Трассоискатель CAT 3+ 
Для 

обнаружения 
коммуникаций 

1 

Ультрозвуковая установка ПИЛ 2BКонтроль 
сварных стыков 

1 
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Наименование машин и 
механизмов Тип, марка Область 

применения 

Число машин и 
транспортных 

средств  
 

Виброплита «Калибр» БВП-
13/5500В  

1 

В таблице ведомости потребности в основных строительных машинах и механизмах 

приводится примерный перечень количества этих средств. Предусмотренные в таблице 

марки механизмов не являются обязательными для использования при производстве 

строительно-монтажных работ и могут быть заменены другими (имеющимися у организации 

в наличии) с аналогичными техническими характеристиками. 

При производстве строительных работ исключить одновременную работу ДЭС и 

оборудования, имеющего в конструкции дизельные генераторы (сварочный аппарат, 

компрессор и т.п.), также не допускается одновременная работа дизельных установок и 

строительной техники. Данное мероприятие необходимо для соблюдения гигиенических 

нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

На стадии разработки ППР ведомость потребности в основных строительных 

машинах и механизмах уточнить. 

6.2 Потребность в обеспечении строительства электроэнергией, водой и 

прочими ресурсами 

Расчет потребности объекта в электроэнергии 

Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке являются 

строительные машины, механизмы и установки, а также освещение инвентарных зданий и 

площадки. 

Расчет электроэнергии произведен по формуле: 

 

где: Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, 

вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети (1,05÷1,1); 

cosφ1 = 0,7 – коэффициент мощности для силовых потребителей электромоторов; 
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К1=0,5 – коэффициент одновременной работы электродвигателей: 

К3=0,8 – коэффициент одновременной работы устройств внутреннего освещения; 

К4=0,9 – коэффициент одновременной работы устройств наружного освещения; 

К5=0,6 – коэффициент одновременной работы сварочных трансформаторов. 

Р = 1,05 * ((0,5*3)/0,7+0,8*9+0,9*0,3+0,6*7,4 = 14,8 

Таблица 6.2.1 - Сводная ведомость потребности в электроэнергии 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 / 
   

   
   

№
 п

.п
. Наименование 

узлов питания и 
групп 

токоприемников К
ол

-в
о 

Мощность Коэффициенты 

П
от

ре
бн

ос
ть

, 
кВ

·А
 

од
но

го
 

эл
ек

тр
. 

пр
ие

мн
ик

а.
 

 
об

щ
ая

 к
В

т.
 

 

co
sφ

1 

К
1 

К
3 

К
4 

К
5 α
 

1 Ручной 
электроинструмент   3,0        

Рм    3,0 0,7 0,5    1,05 2,2 
1 Освещение рабочих 

мест   3,0        

2 Административно-
бытовой комплекс 0 7,0 35        

Ро.в    0   0,8   1,05 0 
1 Прожектор 

ПКН-150 2 0,15 0,3        

Ро.н    0,3    0,9  1,05 0,3 
1 
 

Сварочный аппарат 
ТМ 315 ECO 2 3,7 7,4        

Рсв    7,4     0,0 1,05 4,7 
Итого  7,2 

 

Обеспечение электроэнергией предусматривается от переносного дизельного 

генератора KOHLER-SDMO K17M мощностью 14,1 квт. 

Расчет потребности объекта в водоснабжении 

Временное водоснабжение строительной площадки организуется привозной водой. 

Поставщика и график поставки воды уточнить в составе ППР. 

Потребность в воде определяется по формуле: 

Qтр=Qпр+Qхоз, 

где:      Qпр – суммарный расход воды на производственные нужды; 

Qхоз – суммарный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды. 

Суммарный расход на производственные нужды определяется по формуле: 
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где:       qп = расход воды на производственного потребителя; 

Пп – число производственных потребителей (заправка машин, заправка землеройной 

техники, увлажнение грунта, уход за бетоном); 

Кн=1,5 – коэффициент на неучтенный расход воды; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t=8ч– количество часов в смене. 

Суммарный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по 

формуле: 

(15*56*2)/(3600*8)+(30*44)/(60*45) = 0,55  л/с  

где: qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр - численность работающих – 56 чел.; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр) – 44 чел; 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t - число часов в смене. 

Основная возможная пожарная нагрузка это временный городок строителей. Расход 

воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета трехчасовой 

продолжительности тушения одного пожара. 

При расчете расхода воды необходимо учитывать, что число одновременных 

пожаров принимается на территории строительства до 150 га – 1 пожар, св. 150 га – 2 пожар. 

Принимаем расчет для 1 пожара. 

Расход воды для пожаротушения на весь период строительства: 

Qпож = 5*3600*3/1000=54 м3. 

Доставка воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды осуществляется 

спецавтотранспортом. Вода должна отвечать требованиям СанПиН 2.14.1074-01 (с 

изменениями на 2 апреля 2018 года) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Вода для питьевых нужд применяется бутилированная и должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 (с изменениями от 25 февраля 2010г., 28 июня 2010г.) 

kodeks://link/d?nd=901816045
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«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды расфасованной в емкости. 

Контроль качества». 

Сброс хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено осуществлять 

резервуар. Проектом принято общее количество рабочих – 56 человека. Норматив 

образования хоз-бытовых сточных вод 2000 л/год на 1 человека:  

56*2000/12 = 9,3 м3/мес. 

Расчет потребности в сжатом воздухе 

Расчет потребности в сжатом воздухе производится из условий работы 

минимального количества аппаратов, подсоединенных к одному компрессору. 

Мощность потребной компрессорной установки рассчитывается по формуле: 

Q=1,3∙K∙∑q=1,3∙0,8∙(2,2) = 2,3 м3/мин, 

где:      1,3 - коэффициент, учитывающий потери в сети; 

∑q - суммарный расход воздуха, м3/мин; 

К - коэффициент одновременности работы аппаратов - 0,8. 

Таблица 5.3  

Расход воздуха приборами 

Наименование инструмента Ед. изм. Количество 

Расход 
воздуха на 

ед.изм, 
м3/мин. 

Расход 
воздуха на 
весь объем, 

м3/мин. 
Пневмотрамбовка ИП-4503 шт. 2 1,1 2,2 

Итого:    2,2 
 

Расход сжатого воздуха на продувку составляет: 

- ПЭ 90 испытания газопровода длиной Lоткр. м+ 2х LННБ = 0,5763 +2х0 =0,5763 км 

(расход сж. воздуха на 1 км трасы для газопровода Ду 100 составляет 0,18 тыс м3). Итого 

0,5766*0,18 =0,10 тыс.м3. 

Для обеспечения производства работ в сжатом воздухе применять компрессорную 

станцию с производительностью 2,6 м3/мин (Кaeser M 27 E). 

Определение вида связи на строительной площадке (телефонная, радиосвязь) 

определяется проектом производства работ. 

6.3 Охрана объекта на период строительства 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.02.2011г. № 73, для охраны 

объекта и предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц, 
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проектом предусмотрен один передвижной пост охраны силами ЧОП. Для обеспечения 

сохранности техники и материалов проектом предусмотрены посты охраны (2х2 чел.). 
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7. Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, 

установок, приспособлений и устройств, требующих разработки 

рабочих чертежей для их строительства (при необходимости) 

Проектом не предусматривается специальных вспомогательных сооружений, стендов, 

установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 

строительства. 
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8. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и

монтажных работ по участкам трассы

Таблица 8.1 Ведомость основных объемов работ 

Газопровод высокого давления (Р≤0,6 МПа) 

Поз. Наименование Единица 
измерения Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Работы подготовительного периода

1.1 Разбивка оси трассы газопровода м 571,3 

1.2 Вырубка зеленых насаждений 

Ø до 18 см шт 10 

Ø до 26см шт 2 

1.3 Планировка трассы на площади 
вырубки   га 0,022 

2. Работы основного периода

2.1 Устройство траншей 
Снятие и восстановление почвенно-
растительного слоя почвы в отвал 
(0,2м) - вручную 

куб м 303,8 Перемещение грунта 
вручную от 500м 

Разработка грунта I категории в 
траншее вручную с перемещением на 
временное хранение от 500м 
(водоохранная зона) 

куб м 393,8 

Крепление траншеи инвентарными 
щитами кв м 1462,8 

Засыпка песком куб м 8,8 

засыпка с уплотнением 
при пересечении 

грунтовых дорог при 
открытой прокладке 

подземного газопровода 
Подсыпка траншеи естественным 
грунтом 0,1м (к упл. 0,98) – вручную куб м 5,6 Перемещение грунта 

вручную до 582,7м  
Засыпка газопровода естественным 
грунтом 0,2м (к упл. 0,98) – вручную куб м 78,8 Перемещение грунта 

вручную до 582,7м 
Обратная засыпка траншеи 
естественным грунтом – вручную куб м 278,3 Перемещение грунта 

вручную до 582,7м 
Вытесненный грунт, в тч 

 - от устройства трубопровода 
- от подсыпки/засыпки песком 

- от устройства пригрузов 

куб м 

31,1 
22,4 
8,8 
- 

Разровнять в 
пределах полосы 
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3. Техническая рекультивация
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 1 

м3 303,8 

Присоединение к проектируемому газопроводу Д63 (объект 76/1421-1) сваркой встык 
Сварка полиэтиленовых труб при 
помощи соединительных деталей с 
закладными электронагревателями, 
диаметр труб: свыше 32 до 63 мм 
муфтой 

соединение 1 

Трубопроводы Ру <0,3МПа 
Укладка полиэтиленовых труб 
газопроводов в траншею со 
стационарно установленного барабана, 
диаметр труб: свыше 63 до 110 мм 

м 95,0 

Укладка полиэтиленовых труб 
газопроводов в траншею со 
стационарно установленного барабана, 
диаметр труб: до 63 мм 

м 476,3 

Установка отвода с трубным концом на 
газопроводе из полиэтиленовых труб 
при помощи соединительных деталей с 
закладными электронагревателями, 
диаметр газопровода: свыше 63 до 110 
мм 

шт 1 

Установка отвода с трубным концом на 
газопроводе из полиэтиленовых труб 
при помощи соединительных деталей с 
закладными электронагревателями, 
диаметр газопровода: свыше 32 до 63 
мм 

шт 3 

Установка седловых отводов 
полиэтиленовых с закладными 
нагревателями на газопроводе из 
полиэтиленовых труб диаметром: 
свыше 63 до 110 мм 

Соединение 6 

Установка отвода с трубным концом на 
газопроводе из полиэтиленовых труб 
при помощи соединительных деталей с 
закладными электронагревателями, 
диаметр газопровода: свыше 32 до 63 
мм 

шт 6 

Установка муфты электросварной d 63 
ПЭ100 SDR11/ГАЗ Ру 0,3 МПа шт 7 

Установка заглушек с ЗН d 63 ПЭ100 
SDR11/ГАЗ Ру 0,3 МПа шт 6 

Обозначение газопровода 
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Установка столбиков сигнальных: 
пластиковых знак обозначения 
КИП.ПВЕК.Х.МАРКЕР–Т-2 180ММ 

шт 23 

Установка пассивных 
электромагнитных маркеров для 
газопроводов «Импульс-М» 

шт 23 

Укладка ленты сигнальной 
предупредительной, шириной - 40 мм, 
толщиной - 300 мкм (прим. Лента 
сигнальная с надписью "Опасно ГАЗ" 
толщина 300мкм) 

м 571,3 

Испытания трубопроводов 
Очистка полости трубопровода 
продувкой воздухом, номинальный 
диаметр газопровода: 100 мм 

м 95,0 

Очистка полости трубопровода продувкой 
воздухом, номинальный диаметр 
газопровода: 50 мм 

м 476,3 

Подъем давления при испытании 
воздухом газопроводов низкого и 
среднего давления (до 0,3 МПа) 
номинальным диаметром: 100 мм 

м 95,0 

Подъем давления при испытании воздухом 
газопроводов высокого давления (до 0,6 
МПа) номинальным диаметром: 50 мм 

м 476,3 

Выдержка под давлением до 0,6 МПа 
при испытании на прочность и 
герметичность участка газопровода 
номинальным диаметром: 50-300 мм 

Участок шт 1 

Монтаж инвентарного узла для 
очистки и испытания газопровода, 
номинальный диаметр газопровода: 50 
мм 

узел 1 

Контроль качества сварных 
соединений труб ультразвуковым 
методом на трассе, условный диаметр: 
50 мм 

стык 1 
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9.  Обоснование организационно-технологической схемы, 

определяющей оптимальную последовательность сооружения 

линейного объекта 

Организация строительного производства обеспечивает планомерное развертывание 

строительно-монтажных работ индустриальными методами с соблюдением технологической 

последовательности и направлена на достижение конечного результата – ввода в действие 

объекта с необходимым качеством и в установленные сроки. 

Организация строительства газопровода базируется на поточном методе выполнения 

работ. Сооружение линейной части газопровода должно выполняться комплексными 

трубопроводостроительными потоками. 

Строительный поток включает в себя основные и вспомогательные подразделения, 

осуществляющие: 

˗ инженерно-технологические работы; 

˗ основные линейные работы; 

˗ контроль качества работ; 

˗ ремонт и обслуживание машин и автотранспорта; 

˗ транспортные услуги по перевозке людей и грузов; 

˗ обслуживание строителей; 

˗ связь и передачу информации. 

Весь комплекс работ осуществляется в три этапа: 

˗ подготовительные работы; 

˗ строительные и монтажные работы; 

˗ пусконаладочные работы и сдача объектов в эксплуатацию. 

Подготовительный период: 

Организационный этап 

В организационный этап строительно-монтажная организация выполняет: 

˗ изучение ПСД функциональными службами строительной организации; 

˗ разработка графика строительства объекта, разработка организационно-

технологической документации, разработка ППР 

˗ составление технической документации по комплектации строящегося 

трубопровода материальными ресурсами; 

˗ разработка системы оперативно-диспетчерского управления строительством; 

˗ подготовка инженерно-технических кадров и рабочего персонала; 
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˗ разработка мероприятий по бытовому обеспечению строителей на трассе; 

˗ подготовка мероприятий по организации строительства вахтовым методом; 

˗ подготовка мероприятий по обеспечению работ в зимний период; 

˗ подготовка службы контроля качества производства работ. 

Подготовительно-технический этап 

На подготовительно-техническом этапе следует выполнять вдольтрассовые 

подготовительные работы – инженерную подготовку строительной полосы. 

В состав инженерной подготовки строительной полосы входят следующие работы: 

˗ разбивка и закрепление пикетажа, детальная геодезическая разбивка 

горизонтальных и вертикальных углов поворота, разметка строительной полосы, выноска 

пикетов за ее пределы; 

˗ первоначальная расчистка от леса и снега - – при необходимости;  

˗ снятие растительного слоя и обеспечение его сохранности - – при необходимости; 

˗ устройство срезок на продольных уклонах, устройство полок на косогорах (при 

необходимости), планировка строительной полосы. 

Период выполнения СМР: 

˗ прокладка газопровода; 

˗ строительство площадочных сооружений, входящих в состав линейного объекта. 

9.1 Структура строительства 

Строительство предусматривается осуществлять подрядным способом. Генеральная 

подрядная организация определяется по итогам проведения тендерных торгов. 

В соответствии с п. 4.6 СП 48.13330.2019 при осуществлении строительства на 

основании договора базовыми организационными функциями Подрядчика (Генподрядчика) 

как лица, осуществляющего строительство, являются: 

˗ выполнение работ, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения 

объекта строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией; 

˗ разработка и применение организационно-технологической документации; 

˗ осуществление строительного контроля, лица осуществляющего строительство, в 

том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий 

требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации; 

˗ ведение исполнительной документации; 

˗ обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности 

строительных работ для окружающей среды и населения; 
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˗ управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и 

сохранности объекта до его приемки застройщиком (Заказчиком); 

˗ выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее 

компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории. 

Взаимоотношения между Заказчиком и Генподрядчиком регламентируются 

Постановлением Правительства РФ от 14.08.1993 № 812. 

Для выполнения монтажных и специальных строительных работ Генподрядчик 

привлекает специализированные строительно-монтажные организации на правах 

субподряда. 

Для выполнения строительно-монтажных работ на объекте генподрядчик организует: 

˗ комплексный технологический поток по строительству газопровода; 

˗ специализированный поток по устройству переходов методом ГНБ/ННБ и ПТР; 

˗ прорабские участки по строительству площадочных сооружений. 

9.2 Организационно-техническая подготовка 

К организационно-технической подготовке, предусматриваемой в соответствии с СП 

48.13330.2019, относятся: 

˗ обеспечение строительства необходимой проектно-сметной документацией; 

˗ отвод в натуре трасс для строительства линейных объектов и площадок для 

строительства сооружений, обеспечивающих его функционирование; 

˗ решение вопросов об условиях использования для нужд строительства 

существующих автодорог и организации движения по ним строительной техники; 

˗ решение вопросов об условиях использования для нужд строительства, 

существующих транспортных и инженерных коммуникаций, сооружений теплоэнергетики и 

т.д.; 

˗ определение организаций - участников строительства (субподрядчиков); 

˗ заключение договоров подряда и субподряда на капитальное строительство; 

˗ решение вопросов о порядке максимального использования местных строительных 

материалов и оформление всего пакета разрешительной документации по перспективным 

участкам проявлений ОПИ; 

˗ решение о необходимости передислокации или наращивания производственных 

мощностей строительно-монтажных организаций и привлечения специализированных 

субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ; 

˗ оформление разрешений и допусков на производство работ; 
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˗ организация поставки оборудования, конструкций, материалов и готовых  

изделий; 

˗ создание системы оперативно-диспетчерского управления строительством и 

организация связи на период строительства. 

Система оперативно-диспетчерского управления строительством позволяет 

обеспечить своевременное проведение строительно-монтажных работ в соответствии с 

планами и графиками путем постоянного контроля и учета хода работ, координации работ 

строительных подразделений, служб производственно-технологического обеспечения, 

транспортных организаций и предприятий-поставщиков. 

В обязанности организуемой подрядчиками диспетчерской службы входят: 

˗ сбор, передача, ведение базы данных, обработка и предварительный анализ 

первичных данных о ходе выполнения строительно-монтажных работ от подразделений, 

участвующих в строительстве, а также оперативной информации о нештатных ситуациях, 

включая заболевания и травмы работников, и информации о допущенных отклонениях от 

проекта производства работ; 

˗ передача первичных данных и оперативной информации руководству 

Генподрядчика по установленной форме и объему; 

˗ контроль над соблюдением технологической последовательности и регулирование 

хода строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным графиком производства 

работ; 

˗ предоставление руководству информации о ходе выполнения работ и обеспечения 

строительства необходимыми ресурсами с установленной периодичностью; 

˗ ежесуточное предоставление Заказчику информации о ходе ведения строительства 

в установленной форме. 

9.3 Создание геодезической разбивочной основы для строительства  

Порядок создания геодезической основы и требования к точности её построения 

регламентируются СП 86.13330.2022, СП 126.13330.2017. 

Геодезические работы должны выполняться в объеме и с точностью, 

обеспечивающими соответствие объектов по расположению и геометрическим параметрам, 

проектным решениям и требованиям строительных норм и правил. 

Геодезические работы на трассе начинаются с создания Заказчиком геодезической 

разбивочной основы для строительства. Не позже чем за 10 дней до начала строительно-

монтажных работ Заказчик передает Подрядчику техническую документацию на 
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закрепленные на трассе строительства трубопровода пункты и знаки этой основы, в том 

числе: 

˗ знаки закрепления углов поворота трассы; 

˗ створные знаки углов поворота трассы в количестве не менее двух на каждое 

направление угла в пределах видимости; 

˗ створные знаки на прямолинейных участках трассы, установленные попарно в 

пределах видимости, но не реже чем через 1 км; 

˗ створные знаки закрепления прямолинейных участков трассы на переходах через 

реки, овраги, дороги и другие естественные и искусственные препятствия в количестве не 

менее двух с каждой стороны перехода в пределах видимости; 

˗ планово-высотные реперы, установленные не реже чем через 5 км вдоль трассы, 

кроме устанавливаемых на переходах через водные преграды; 

˗ пояснительную записку, абрисы расположения знаков и их чертежи; 

˗ каталоги координат и высот пунктов геодезической разбивочной основы. 

Работы по построению геодезической разбивочной основы для строительства следует 

выполнять по проекту (чертежу), составленному на основе генерального плана строительства 

трубопровода. В составе проекта должны быть разбивочный чертеж, каталоги координат и 

высот исходных пунктов и каталоги (ведомости) проектных координат, чертежи 

геодезических знаков, пояснительная записка с обоснованием точности построения 

геодезической разбивочной основы для строительства.  

Перед началом строительства подрядчик должен выполнить на трассе следующие 

работы: 

˗ произвести контроль геодезической разбивочной основы с точностью линейных 

измерений не менее 1/500, угловых 2' и нивелирования между реперами с точностью 50 мм 

на 1 км трассы. Трасса принимается от заказчика по акту (форма акта РД 11-02-2006 (прил. 

№ 1, № 2), СП 126.13330.2017, СП 392.1325800.2018), если измеренные длины линий 

отличаются от проектных не более чем на 1/300 длины, углы не более чем на 2' и отметки 

знаков, определенные из нивелирования между реперами - не более 50 мм на 1 км хода; 

˗ установить дополнительные знаки (вехи, столбы и пр.) по оси трассы и по 

границам строительной полосы в пределах видимости, но не реже чем через  

1000 м; 

˗ вынести в натуру горизонтальные кривые естественного (упругого) изгиба  

через 10 м, а искусственного изгиба - через 2 м; 
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˗ разбить пикетаж по всей трассе и в ее характерных точках (в начале, середине и 

конце кривых, в местах пересечения трасс с подземными коммуникациями). Створы 

разбиваемых точек должны закрепляться знаками, как правило, вне зоны строительно-

монтажных работ; 

˗ установить дополнительные реперы через 2 км по трассе. 

Знаки должны устанавливаться вне зоны производства СМР с целью исключения их 

повреждения. 

Сохранность и устойчивость принятых знаков геодезической разбивочной основы в 

процессе строительства должны находиться под наблюдением подрядчика. 

Результаты приемки Подрядчиком геодезической основы и контроля закрепления 

трассы должны быть оформлены в соответствии с СП 392.1325800.2018. 

9.4 Работы подготовительного периода 

Произвести расчистку трассы газопровода от зеленых насаждений. 

Решения по расчистке строительной полосы от леса. Ведомость лесорасчистки по 

форме Таблицы 9.4.1 

Таблица 9.4.1 Объемы расчистки территории строительства от леса 

№ Участок Площад
ь, га 

Вид и 
густота леса 

Диаметр Кол-во, 
шт 

Примечание 

1 ПК0+62,4-ПК1+4,4 0,018 Береза; 
редкий До 18 10  

2 ПК4+3,1-ПК4+14,2 0,004 Осина; 
редкий До 26 2  

Вырубка деревьев предусмотрена вручную с последующим перемещением (вручную) 

для временного складирования в пределах полосы отвода за границами ВОЗ и ПП, вблизи 

размещения ГРПШ. Планировка территории на площади 0,022 га.  

 

Устройство технологического проезда 

Технологический проезд не предусматривается, т.к. работы ведутся вручную. 

9.5 Работы основного периода 

На выполнение комплекса работ по прокладке сети подземного газопровода 

генподрядчиком должен быть разработан в обязательном порядке проект производства 

работ, обеспечивающий безопасность работ в сложившейся ситуации. 
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Полный объем строительно-монтажных работ выполняется строительно-монтажной 

бригадой, оснащенной строительными машинами, механизмами и автотранспортом, 

согласно производимым работам и их объему. 

Работы ведутся поточным методом.  

Весь комплекс строительно-монтажных работ по прокладке газопровода 

рекомендуется производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не 

выше плюс 30°С. 

Полный объем работ выполняется специализированной строительной организацией, 

выбранной на конкурсной (тендерной) основе, оснащенной необходимыми строительными 

машинами, механизмами и квалифицированными кадрами. 

Работы основного периода строительства должны вестись на основании типовых 

технологических карт на основные виды работ, с привязкой к местным условиям. На 

технологические операции, на которые типовые технологические карты отсутствуют, 

генеральным подрядчиком должен быть разработан проект производства работ, 

предусматривающий технологию производства, безопасные методы и приемы выполнения 

работ. 

Разработка траншеи 

Земляные работы производить в соответствии с требованиями  

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3). 

Вдоль размеченной трассы газопровода через каждые 40-50 м и на переломах 

продольного профиля на расстоянии 0,5 м от разрабатываемой траншеи следует установить 

визирки с рабочими отметками глубины разработки траншей вручную. 

Принятая глубина траншеи составляет от 1,3 до 2,0 м. Проектной документацией 

принята разработка траншеи вручную без складирования грунта в пределах полосы отвода. 

Перемещение грунта от устройства трубопровода предусматривается вручную до 582,7 м на 

площадку временного хранения вблизи ГРПШ вне водоохранной зоны Рыбинского 

водохранилища. Т.к. работы предусмотрены в стесненных условиях, крепление траншеи 

осуществить по всей длине газопровода с отводами, общей площадью 1462,8 м2, Откосы 1:0. 

Работы ведутся захватками, максимальная длина захватки 100 м. Разработка грунта в 

водоохранной зоне предусмотрена вручную с последующим вывозом на участок временного 

хранения грунта вблизи ГРПШ вне водоохранной зоны Рыбинского водохранилища. После 

устройства монтажа газопровода, грунт возвращается на участок, производится засыпка 
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траншеи с послойным уплотнением. Все работы ведутся вручную. После завершения работ 

первого участка, притупить к работе последующей захватке. 

Почвенно-растительный почвы составляет 0,2 м.  

Разработка грунта в траншее для прокладки газопровода выполняется вручную. 

Согласно СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования п. 6.2.9, в местах переходов через траншеи устанавливаются мостики шириной не 

менее 1,0 м ограждённые с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м со сплошной 

обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м 

от настила. Для спуска работающих в траншеи должны быть предусмотрены лестницы.  

При пересечении проектируемой трассы газопровода с существующими подземными 

коммуникациями эксплуатирующая организация должна быть заблаговременно извещена о 

начале производства работ. Производство работ в охранной зоне коммуникаций вести 

согласно техническим условиям и соответствующим нормативным документам, в 

присутствии представителей эксплуатирующей организации. Разработку грунта в траншее 

вести вручную по 5 метра в обе стороны от существующих коммуникаций связи, и по 2 

метра от других коммуникаций. Пересекаемые подземные инженерные сети во избежание их 

повреждений должны быть временно закреплены (подвешены). 

Монтажные работы  

При соединении полиэтиленовых труб посредством сварки работы выполняются в 

следующей последовательности: 

- трубы раскладываются на бровке вдоль траншей; 

- свариваются стыки труб; 

- сваренная плеть опускается на дно траншеи и укладывается в проектное положение. 

Работы по врезке производить в соответствии с технологией проведения работ СТО 

ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.20-2020. Согласно СП 42-101-2003 пункт 10.26. 

Размер приямков для заделки стыков в траншее для газопроводов всех диаметров должны 

быть следующими: - для полиэтиленовых труб – длина 0,6 м, ширина D+0,5м, глубина 0,2м. 

Врезка должна производиться оборудованием, имеющим сертификаты, 

подтверждающие соответствие требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-

5-3-2021 с применением материалов (фитингов), соответствующих СТО 

ГАЗПРОМГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-4-1-2019. 

Не разрешается сбрасывать сваренные плети в траншею.  

При монтаже трубопроводов применяют два основных вида сварки: нагретым 

инструментом встык и деталями с закладными электронагревателями. 
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При строительстве напорных полиэтиленовых трубопроводов в основном 

используется сварка встык. 

В стесненных условиях, когда применение стыковой сварки невозможно, применяется 

сварка деталями с закладными нагревательными элементами (ЗН). 

Перед укладкой полиэтиленовые трубы должны подвергаться тщательному осмотру с 

целью выявления дефектов: трещин, подрезов, рисок и других механических повреждений 

глубиной более 5% толщины стенки. При обнаружении дефектов трубы отбраковываются.  

Трубы с большой овальностью (до 6%) допускаются к укладке, однако при этом 

больший их диаметр следует располагать в вертикальной плоскости. 

Перед укладкой полиэтиленового трубопровода дно траншеи должно быть 

спланировано по проектному уклону. Трубопровод, уложенный на дно траншеи, должен 

выравниваться по оси (в вертикальной плоскости) и закрепляться путем подсыпки грунта и 

его подбивки вокруг трубопровода с последующим его уплотнением. 

Монтаж узлов в колодцах должен производится одновременно с прокладкой 

трубопровода. Сваренная плеть должна опускаться в траншею вручную. 

Испытание трубопроводов производится после их монтажа в траншеи и присыпки 

выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2м. 

Во время выполнения засыпки над трубопроводом рекомендуется поместить 

сигнальную ленту. Над газопроводами предупредительная лента желтого цвета с 

несмываемой надписью: «Осторожно! Газ» (ТУ2245-028-00203536), помещается в 

обязательном порядке. 

При производстве работ следует строго соблюдать требования СНиП 12-03-2011, 

системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Укладка в траншею газопроводов производится, как правило, после окончания 

процесса сварки и охлаждения соединения, а также демонтажа сварочной техники 

(позиционеров).  

Открытые с торцов плети газопроводов во время производства работ рекомендуется 

закрывать инвентарными заглушками.  

Подземный газопровод, выполненный из полиэтиленовых труб, в защите от коррозии 

не нуждается. Для защиты надземного газопровода от атмосферной коррозии выполнить 

покрытие грунт-эмалью. 

Засыпка газопровода 

Обратная засыпка траншеи выполняется вручную с послойным трамбованием. 
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Засыпку газопровода рекомендуется производить при температурах окружающего 

воздуха, близких к температуре его эксплуатации.  

При засыпке газопровода необходимо обеспечить:  

- сохранность труб и изоляции:  

- плотное прилегание газопровода к дну траншеи;  

- проектное положение газопровода.  

При засыпке газопровода необходимо исключить подвижки.  

Засыпку траншей следует производить в четыре стадии:  

- подсыпку дна траншей с послойным уплотнением на глубину 10 см; 

- засыпка пазух не мерзлым грунтом; 

- присыпка на высоту 0,2 м над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным 

послойным уплотнением трамбовками; 

- окончательная засыпка после предварительного испытания местным вручную, 

слоями по 0,15-0,3 м, с уплотнением пневмотрабовками и виброплитами каждого слоя до 

проектной плотности с обеих сторон трубы. 

Уплотнение грунтов обратной засыпки выполнять до коэффициента уплотнения kcom 

=0,95 при оптимальной влажности. 

Перемещение грунта для засыпки траншеи предусматривается вручную до 582,7 м с 

площадки временного хранения вблизи ГРПШ вне ВОЗ. 

9.6 Контроль качества сварных стыков и испытание газопровода 

При строительстве газопроводов для обеспечения требуемого уровня качества 

производят: 

- проверку квалификации сварщиков; 

- входной контроль качества применяемых труб, соединительных деталей и 

синтетических материалов; 

- технический осмотр сварочных устройств, а также другого технологического 

оборудования; 

- систематический операционный контроль качества сборки под сварку и режимов 

сварки; 

- визуальный контроль (внешний осмотр) сварных соединений и инструментальный 

контроль их геометрических параметров; 

- механические испытания сварных соединений; 
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- контроль сварных стыковых соединений физическими методами (при 

необходимости) в соответствии с требованиями СНиП 42-01; 

- контроль качества выполненных работ при помощи видеокамеры; 

- испытания воздухом смонтированного газопровода при его сдаче в эксплуатацию в 

соответствии с требованиями СНиП 42-01. 

Проверку следует производить по требованиям и в объеме, предусмотренном СП 42-

103-2003, СНиП 42-01, СП 42-101*, с инструкцией по эксплуатации оборудования на 

соответствие паспортным данным. Стыки стальных трубопроводов проводят 

радиографическим методом по ГОСТ 7512-82*. 

«Перед началом испытаний, организации, осуществляющей строительство, составить 

и согласовать с АО «Газпром газораспределение Ярославль» инструкции по продувке и 

испытаниям». 

Количество проверяемых стыков составляет от общего числа стыков сваренных 

каждым сварщиком при подземной прокладке стального газопровода – 100%. 

Контроль радиографических снимков осуществлять на АПК в объеме 20% сваренных 

каждым сварщиком стыков на объекте. 

Проверка сварочного оборудования и технологического оборудования, находящегося 

на сервисном обслуживании, выполняется в соответствии с рекомендациями сервисного 

центра. Дата технического осмотра и его результаты должны быть отражены в журнале 

производства работ. 

Проверке подвергаются допускные и контрольные соединения, выполненные 

сварщиком в соответствии с нормами СНиП 42-01-2002 и положениями СП 42-103-2003. 

Сварные соединения, забракованные при внешнем осмотре и измерениях, 

исправлению не подлежат и должны быть из газопровода удалены. 

Перечень методов испытаний, обязательных при проведении контроля качества 

сварных соединений, и критерии оценки внешнего вида соединений, выполненных нагретым 

инструментом встык, приведены в соответствующих разделах СП 42-103-2003. 

Очистку полости трубопровода, а также их испытание на прочность и проверку на 

герметичность следует осуществлять по специализированной инструкции, отражающей 

местные условия работ, и под руководством комиссии, состоящей из представителей 

генерального подрядчика, субподрядных организаций, заказчика или органов его технадзора. 

Комиссия по испытаниям трубопровода назначается совместным приказом 

генерального подрядчика и заказчика или на основании совместного приказа из 

вышестоящих организаций. 
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Специальная инструкция составляется заказчиком и строительно-монтажной 

организацией с учетом местных условий производства работ и утверждается председателем 

комиссии. 

Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть 

очищена в соответствии с проектом производства работ. Очистку внутренней полости 

газопроводов следует производить продувкой воздухом. После монтажа газопровода в 

траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после 

полной засыпки траншеи выполняется его испытание на герметичность. До начала 

испытаний на герметичность газопроводы после заполнения их воздухом следует выдержать 

под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания 

температуры воздуха в подземном газопроводе с температурой грунта. Газопровод считается 

выдержавшим испытание на герметичность, если фактическое падение давления в период 

испытания не превысит допустимых величин. Результаты испытаний следует оформлять 

записью в строительном паспорте. 

9.7 Мероприятия по охране труда и противопожарные мероприятия 

При выполнении комплекса работ по прокладке сети газопровода необходимо 

использовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны 

труда. Работающих необходимо обеспечить санитарно-гигиеническими и безопасными 

условиями труда с целью устранения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. В зависимости от выполняемых работ рабочие должны быть обеспечены 

спецодеждой, спецобувью и защитными средствами. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила, 

изложенные в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ПБ 10-382-00 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора 

России (издательство НПО ОБТ Москва 1993 год), Постановлении правительства РФ от 25 

апреля 2012 г №390 «О противопожарном режиме», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ». 

Особое внимание необходимо уделить выполнению правил установки и эксплуатации 

строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта, а также ЛЭП 

– 110 кВ, устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств 

инструментов, оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии (включая 

электросварку). 
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Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующих воздушных линий 

электропередач ЛЭП – 15, 10, 0,4 кВ, следует производить в соответствии требований 

СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» п.7.2.5. 

Оборудование, используемое при сварке труб должно иметь санитарно-

эпидемилогический сертификат. Организация, ведущая строительные работы должна иметь 

лицензию и разрешение гостехнадзора на применение сварочных аппаратов и сертификат 

соответствия. 

При работе РМЛ должны соблюдаться требования безопасности с источниками 

ионизирующего излучения. Лаборатория должна иметь санитарно-эпидемиологическое 

заключение и аккредитована в установленном законом порядке согласно СП 2.6.1.799-99, СП 

2.6.1.758-99. 

Для спуска работающих в траншеи и котлованы должны быть предусмотрены 

лестницы. 

Вопросы по технике безопасности должны отражаться при обязательной разработке 

проекта производства работ в виде конкретных инженерных решений. 

До начала основного строительства, в местах размещения санитарно-бытовых 

помещений в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные 

мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии требований ППБ 01-

03. Во всех инвентарных санитарно-бытовых помещениях должны находиться первичные 

средства пожаротушения (огнетушители, ящик с песком, инвентарный щит).  

Временные бытовые помещения располагаются на расстоянии не далее 150 метров от 

места производства работ и перемещаются по трассе по ходу проведения работ. 

9.8 Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих 

Для производства строительно-монтажных работ привлекается организация, имеющая 

лицензию и разрешение гостехнадзора на применение сварочных аппаратов и сертификат 

соответствия. 

Сварка труб предусмотрена оборудованием, имеющим санитарно-

эпидемиологический сертификат. 

Радиометрическая лаборатория имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и 

аккредитована в установленном законом порядке. 

Строительно-монтажные работы организуются по проекту производства работ, 

учитывающему вопросы по технике безопасности. 
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При производстве работ строителей на открытой территории в холодный период года 

на строительной площадке предусмотрены бытовые помещения, в состав которых входят 

помещения для обогрева рабочих. 

Расчётная температура воздуха в помещениях для обогрева должна соответствовать 

+21 - +250С. 

При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на 

допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного 

пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния 

организма. 

Во избежание переохлаждения работникам следует во время перерыва в работе 

находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре 

воздуха до -100С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -100С. 

Работы в условиях нагревающего микроклимата следует проводить при соблюдении 

мер профилактики перегревания. Ответственность за выполнение условий труда возлагается 

на работодателя. 

В местах размещения санитарно-бытовых помещений предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие пожарную безопасность. 

Все инвентарные и санитарно-бытовые помещения обеспечены первичными 

средствами пожаротушения (огнетушители, ящик с песком, инвентарный щит). 

Необходимо отвести места для курения с указаниями о правилах пожарной 

безопасности; обеспечить их средствами пожаротушения, несгораемыми урнами, ящиками с 

песком и бочкой с водой. 

В бытовых помещениях необходимо наличие аптечки для оказания первой помощи. 

Использовать на площадке био-туалеты (кабину легко-транспортирующей 

конструкции, изготовленную из ударопрочного и пожаробезопасного полиэтилена), 

оборудованной унитазом, держателем для туалетной бумаги, рукомойником и системой 

отопления и освещения. 

Стоки от санитарно-бытовых помещений вывозятся специализированным 

транспортом в места, согласованные с местной санитарно-эпидемиологической службой. 

Обогрев бытовых помещений осуществлять масляными радиаторами. Запрещается 

использование самодельных и неисправных электроприборов и устройств. Расчетная 

температура воздуха должна соответствовать: в гардеробных помещениях +18°С, в 

помещениях для обогрева +22°С. 
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Электроснабжение бытовых помещений осуществляется от передвижной 

электростанции. 

Для освещения бытовых помещений использовать эл. лампы мощностью до 60 В в 

потолочных плафонах, применять лампы большей мощности запрещается. 

Кислород доставляется на площадку в баллонах. Обеспечение сжатым воздухом 

строительства предусмотрено от передвижных компрессоров. Определение вида связи на 

строительной площадке (телефон, радиосвязь) определяется проектом производства работ. 

Питание работающих предусмотрено в специально оборудованных для этих целей 

помещениях, с возможностью доставки горячей пищи в термосах и последующей ее 

раздачей. 

Вода для питьевых нужд – бутилированная. 

В зависимости от выполняемых работ рабочие обеспечиваются спецодеждой, 

спецобувью и защитными средствами. 

Средства индивидуальной защиты должны быть сертифицированы, иметь 

положительное санитарно-технологическое заключение в соответствии с Федеральным 

законом «Об основах охраны труда в РФ». Ответственность об обеспечении рабочих 

средствами индивидуальной защиты возлагается на работодателя. 

Проектируемый объект не является источником эл/магнитного и ионизирующего 

излучения. 

К физическим факторам, которые потенциально могут оказывать негативное 

воздействие на окружающую среду, относятся внешние шумы. 

Основными источниками шума в период выполнения строительно-монтажных работ 

являются строительные машины и автотранспорт.  

Передвижной и кратковременный характер строительства газопровода и сдачи его в 

эксплуатацию характеризуется ограниченным шумовым воздействием на окружающую 

среду. 

Проектируемый объект не являются источниками повышенного шума и не способен 

вызвать негативные последствия для здоровья населения ни в период строительства, ни в 

период эксплуатации. 

При строительстве газопровода в полевых условиях необходимо проведение 

специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с 

радиоактивностью; силикозом, малярией, энцефалитным клещом, гнусом и др.)  

Руководители предприятий и организаций обязаны: 
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- обеспечивать соблюдение действующего санитарного законодательства 

Российской Федерации и установленных правил профилактики клещевого энцефалита и 

осуществлять производственный контроль за их выполнением: 

- обеспечивать контингенты, профессионально связанные с лесом, костюмами для 

защиты от гнуса и клещей (комплект трикотажный защитный технического назначения; 

костюм мужской летний защитный от насекомых для рабочих - заготовителей); 

- ежегодно составлять списки контингентов, подлежащих вакцинации и 

ревакцинации против клещевого энцефалита, и обеспечивать явку работающих для ее 

проведения в лечебно-профилактическое учреждение. Не допускать к работе в природном 

очаге в сезон передачи клещевого энцефалита вновь оформляющихся на работу без 

предварительной вакцинации; 

-  в коллективах, профессионально связанных с лесом, организовать само и взаимо-

осмотры с целью удаления присосавшихся и ползающих клещей; 

- осуществлять обучение и просвещение своих работников (регулярный 

профессиональный инструктаж), информировать их о проявлениях и последствиях 

клещевого энцефалита, условиях заражения, индивидуальных и коллективных средствах 

защиты; разъяснять значение и эффективность вакцинации и ревакцинации против 

клещевого энцефалита, соблюдения сроков прививок, значение серопрофилактики, сообщать 

о возможности исследования снятых с человека клещей. 

Защита от гнуса осуществляется с помощью механических и химических средств. 

Применение их может быть индивидуальным и коллективным.  

Средством механической защиты от укусов комаров, мошек, слепней служит 

накомарник, изготовленный из тюля с ячейками 1,5 мм или из марли. 

Накомарник надевается поверх головного убора, часть сетки спадает на плечи и 

заправляется под ворот рубашки, куртки. Кисти рук защищаются перчатками или 

рукавицами из грубого полотна. Кроме того, предложена рубашка из утолщенного сетчатого 

полотна с высотой стенок ячеек 4 мм (Л. И. Жукова, В. А. Иванов, 1966). Хоботок 

насекомых, имея длину до 3,5 мм, не достигает кожи человека, носящего рубашку, и 

насекомое не может произвести укол.  

Тюлевый или марлевый полог служит для защиты от гнуса во время сна на открытом 

воздухе или в помещении. Полог подвешивается за верхнюю петлю, что легко сделать в 

помещении, а на открытом воздухе петлю прикрепляют к ветке дерева, к перекладине на 

шестах и т. д. При этом края полога заправляются под матрац.  
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K химическим средствам относятся отпугивающие вещества, или репелленты 

(repello, лат. — отражать, отталкивать), которые отпугивают насекомых или нейтрализуют 

привлекающие запахи, оказывая тем самым косвенное влияние на кровососущих двукрылых. 

До начала работ произвести акарицидную обработку территории специальными 

средствами. 
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10.  Перечень основных видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих 

конструкций 

Настоящей проектной документацией предусматривается следующий перечень 

основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

подлежащих освидетельствованию и по которым необходимо составление актов приемки 

перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций:  

- разработка траншеи и котлованов; 

- укладка трубопроводов; 

- продувка и испытание на герметичность; 

- испытание сварочных швов; 

- проверка глубины заложения, укладка сигнальной ленты. 

Представленный перечень необходимо дополнить при разработке проектов 

производства работ (ППР) в соответствии с СП 62.13330.2011. Акты составляются по 

формам, приведенным в РД-11-02-2006 (приложение 3). 

Для приемки законченного строительного объекта газораспределительной системы 

заказчик создает приемочную комиссию. В состав приемочной комиссии включаются 

представители заказчика (председатель комиссии), проектной и эксплуатирующей 

организаций. 
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11.  Указание мест обхода или преодоления специальными средствами 

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах 

Доставка материально-технических ресурсов предусматривается по дорогам с 

твердым покрытием, до водоохранной зоны, все работы по переносу материалов, отходов и 

т.д. вдоль проектируемой трассы – производить вручную. Все работы по строительству 

газопровода производятся вручную. 
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12.  Описание технических решений по возможному использованию 

отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд 

строительства 

Проектом предусматриваются следующие технические решения по возможному 

использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд 

строительства: 

- перемещение грунта от устройства трубопровода предусматривается до 582,7 м на 

площадку временного хранения вблизи   ГРПШ вне ВОЗ; 

- устройство временных проездов осуществляется по существующим грунтовым 

дорогам до водоохранной зоны; 

-  все работы по переносу материалов, отходов и т.д. вдоль проектируемой трассы – 

производить вручную; 

- стоянка и хранение строительной техники предусматривается на материально-

технической базе Подрядчика. 
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13.  Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства 

опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных 

опасных природных процессов 

Опасные инженерно-геологические и природные явления в соответствии с 

техническими отчетами по инженерно-геодезическим и инженерно-экологическим 

изысканиям отсутствуют.  

Для предотвращения возникновения опасных техногенных процессов, которые могут 

образоваться в ходе строительно-монтажных работ, проектом предусматриваются 

следующие мероприятия: 

- выполнение работ в строгом соответствии с проектной и рабочей документацией; 

- соблюдение Подрядчиком требований строительных норм и правил при 

производстве работ; 

- земляные работы в охранных зонах газопровода выполняются в присутствии 

представителей эксплуатирующей организации; 

- осуществление технического надзора на весь период производства СМР. 

Производство работ вблизи линий электропередач. 

Работы вблизи линий электропередач должны производится в соответствии с 

требованиями СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве», РД 102-011-89 

Охрана труда. Организационно-методические документы. 

В строительно-монтажной организации должен быть назначен инженерно-

технический работник, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не 

ниже IV, ответственный за безопасную эксплуатацию электрохозяйства организации. 

Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередач следует производить под непосредственным руководством инженерно-

технического работника, ответственного за безопасность производства работ, при наличии 

письменного разрешения организации – владельца линии и наряда-допуска, определяющего 

безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с правилами главы СП 

48.13330.2011«Безопасность труда в строительстве». Часть 2 «Строительное производство». 

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охраной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи должен быть подписан главным 

инженером строительно-монтажной организации и лицом, ответственным за безопасное 

состояние электрохозяйства в организации и несущим ответственность за выполнение 

необходимых мер электробезопасности. 
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Охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи является участок земли и 

пространства, заключённый между вертикальными плоскостями, проходящими через 

параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклонном их положении) на 

расстоянии: 

Таблица 13.1.1 

Для линий напряжением: 
До 1кВ 2 м 
для ВЛ от 1кВ до 20кВ 10 м 
для ВЛ 35кВ 15 м 
для ВЛ 110кВ 20 м 
для ВЛ 150кВ, 220кВ 25 м 
для ВЛ 330кВ, 400кВ, 500кВ 30 м 

Перед началом работы строительных машин (стрелковых грузоподъёмных кранов, 

экскаваторов и т.п.) в охранной зоне воздушной линии электропередачи должно 

обеспечиваться снятие напряжения с воздушной линии электропередачи. 

При наличии обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии 

электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи 

разрешается проводить при условии выполнения следующих требований: 

Расстояние от подъёмной или выдвижной части строительной машины в любом её 

положении до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего 

провода находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи, должно быть не 

менее указанного в таблице 13.1.2 

Таблица 13.1.2 

Напряжение воздушной линии, кВ Расстояние минимальное, м 

до 1 1,5 

От 1 до 20 2,0 

От 35 до 110 4,0 

От 150 до 220 5,0 
Разработка грунта вблизи линий ЛЭП осуществляется на ПК1+97,9-ПК2+74,0; 

ПК0/4+1,4+ПК0/4+5,4; ПК3+77,4+ПК3+90,2; ПК0/3+28,3+ПК1/3+1,2. 

При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии 

электропередач работу строительных машин и механизмов в охранной зоне линии 

электропередачи разрешается проводить при условии выполнения следующих требований: 
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-допускается работа строительных машин непосредственно под проводами воздушной 

линии электропередачи, находящимися под напряжением 110 кВ и выше при условии, что 

расстояние от подъемной или выдвижной частей машин, а также от перемещаемого ею груза, 

находящихся в любом положении, до ближайшего провода должно быть не менее указанного 

в таблице для соответствующего напряжения;  

- машинист грузоподъёмной машины должен иметь квалификационную группу по 

технике безопасности не ниже II; 

- корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке 

непосредственно на грунт, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного 

заземления. 
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14.  Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте 

безопасного движения в период его строительства 

Доставка материально-технических ресурсов предусматривается по дорогам с 

твердым покрытием до водоохранной зоны в районе ГРПШ, все работы по переносу 

материалов, отходов и тд вдоль проектируемой трассы – производить вручную. 

Мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период 

его строительства не предусматривается. 
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15.  Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и 

социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в 

строительстве 

15.1 Потребность в кадрах 

               6766,0 

Чр=  ----------------  = 46 чел., где 

            1х167,4 

6766,0 – нормативная трудоемкость, чел/час. 

1,0- продолжительность строительства, мес. 

167,4 - среднее количество рабочих часов в месяце. 

Общая численность рабочих равна: 46/83,4*100%= 56 человека 

В общем количестве рабочих, численность отдельных категорий работников согласно 

расчетным нормативам (часть 1 табл. 46) принимается следующей: 

ИТР  46 х 0,09 = 5 человек 

Служащие, МОП, охрана 46 х 0,076 =4 человек 

Потребность в рабочей силе обеспечивается за счет подрядной организации. 

Режим работы - командирование, односменный. Количество смен – одна. 
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16.  Обоснование принятой продолжительности строительства 

Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии требований СНиП 

1.04.03-85*, часть I, Приложение 3. 

Проектом предусмотрено строительство газопровода подземного общей 

протяжённостью 582,7 м (по пикетам), 

Нормы продолжительности строительства для газопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром до 200 мм, при разработке траншеи в естественных откосах, согласно СНиП 

1.04.03.-85* часть II §2 «Коммунальное хозяйство», составит: 

Используем метод экстраполяции, Задача 3. 

Единица прироста мощности: 

            1,0-0, 5827 

          ------------     *100 = 41,7 мес 

                  1 

Прирост мощности: 41,7+0,3=12,5 

Продолжительность строительства будет равна:  

             100-12,5 

          ------------     *1 = 0,9 мес 

                  100 

 

 

Общая продолжительность строительства составляет 1,0 месяца, в том числе 

подготовительный период 0,1 мес. 

kodeks://link/d?nd=1200000622
kodeks://link/d?nd=1200000622
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16.1 Календарный план строительства 

 

Наименование видов 

работ 

Продолжительность работы по кварталам 

I II III IV V 

Работы подготовительного 

периода 
     

Работы основного периода      

Испытание газопроводов      
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17.  Описание проектных решений и перечень мероприятий, 

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период 

строительства 

Проектируемая сеть подземного газопровода запроектирована с соблюдением всех 

норм и требований СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». 

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по 

вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию 

природных ресурсов. 

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 

2.2.3.11384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ». 

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление 

ряда мероприятий по охране окружающей природной среды. 

В целях снижения неблагоприятных факторов при проведении строительных работ на 

популяции животных в период строительства линейного объекта, строго соблюдать 

следующие условия:  

- работы вести захватками, поточным методом, на участках, равных по протяжённости 

дневной выработке рабочей смены; 

- не проводить работы в период выводко-гнездового периода; 

- запрещается установление сплошных, не имеющих специальных проходов 

заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных (при наличии путей 

миграции); 

- не допускается применение технологий и механизмов, которые вызывают массовую 

гибель объектов животного мира или изменение среды их обитания; 

- обеспечивать защиту объектов животного мира в пределах этих угодий в периоды 

размножения и линьки и сохранение участков, являющихся убежищами для объектов 

животного мира; 

- производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено 

территорией, предоставляемой под строительство;  

- строительные техника, бытовки будут размещены вне берегов и водоохранных зон 

водотоков;  
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- минимизировать ущерб древесной растительности - местообитаний дендрофильных 

видов животных, в том числе редких и охраняемых;  

- не допускать размещения бытовок рабочего персонала, монтажных и заправочных 

площадок строительной техники в пределах водоохраной зоны; 

- предупреждение случаев любого браконьерства; 

- сведение до минимума «фактор беспокойства» в местах обитания животных, 

особенно пернатых хищников, водоплавающих птиц, крупных млекопитающих и редких 

(малочисленных) животных. 

В контракты рабочих, обслуживающего персонала, ИТР и руководителей внести 

статью, запрещающую охоту, несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой 

растительности.  

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных 

веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо хранить 

материалы и сырье только на огороженных площадках.  

На основании ПП РФ от 13.08.1996 №997, в целях предотвращения гибели объектов 

животного мира запрещается: 

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, 

химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов 

животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без 

осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 

животного мира, ухудшения среды их обитания; 

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и 

сооружений на путях массовой миграции животных; 

- устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры 

которых превышают две трети ширины водотока; 

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от 

подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных. 

Трубопроводы должны быть заглублены (погружены под землю на определенную 

глубину). При строительстве трубопроводов в легко уязвимых местах среды обитания 

животных (тундра и другие), где невозможно заглубить трубы в землю, необходимо 

предусмотреть сооружение переходов для мигрирующих животных, приподняв отдельные 

участки трубопроводов на высоту не ниже 3 м. 
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В случае пересечения реки трубопровод заглубляется и фиксируется (для 

предотвращения всплытия). При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьев 

устраивается эстакада. 

Трубопроводы не должны пересекать нерестилища и зимовальные ямы. 

После завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода 

запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и незасыпанные участки 

траншей. 

При проектировании и строительстве трубопроводов должны обеспечиваться меры 

защиты объектов животного мира, включая ограничение работ на строительстве 

трубопроводов в периоды массовой миграции, в местах размножения и линьки, 

выкармливания молодняка, нереста, нагула и ската молоди рыбы. 

На основании Постановления администрации Владимирской области от 28.10.2016 

№958 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира 

при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Владимирской 

области.  

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на 

отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-

бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или 

сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее 

очисткой и обеззараживанием. 

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных 

материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства газопровода, 

собираются и утилизируются. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в 

закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения 

отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства 

отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено. 

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают во 

времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят 

кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в 

период строительно-монтажных работ. 
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Работы следует выполнять в период наименьшей вероятности выпадения 

атмосферных осадков и меженного положения уровня грунтовых вод на участках 

производства работ. 

Рекомендуется работу производить захватками. На период возникновения 

атмосферных осадков отвал грунта накрыть п/э пленкой. 

 

Водоотлив грунтовых вод из котлованов, согласно данных отчёта по инженерно-

геологическим изысканиям, в пределах водных объектов не предусмотрен. Работы в 

пределах ВОЗ любого водного объекта выполнять в наиболее засушливый период года, во 

избежание попадания дождевых вод на площадку проведения работ. 

При проведении строительно-монтажных работ по прокладке проектируемого 

линейного объекта в водоохранной зоне и прибрежно-защитной полосе, не 

предусматривается движение техники, все работы ведутся вручную. 

На период нереста с (с 15.04 по 01.06), в русле и пойменной части водного объекта, 

запрещено проведение строительных работ, в соответствии с п.2, пп.(е) Постановления 

Правительства № 380 от 29.04.2013 г. 
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Таблица 17.1 Планируемые работы и конструктивные решения в водоохранной зоне 

водотоков 

№ 
п/п 

Вид работ/ 
сооружение 

Водный 
объект 

Площадь 
воздействия, м2 Период воздействия, дней Последствия 

НВ по 
продолжи-
тельности, в 
соответствии 
со ст.11 
Методики 
2020г. 

ВОЗ  русло  пойма ВОЗ  русло 

пойма 

1.  
вырубка 
зеленых 
насаждений 

ВОЗ и ПП 222,0      
временное 

 

разработка 
траншеи для 
устройства 
газопровода 
открытым 
способом - 
врунчную 

ВОЗ и ПП 394,0      

временное 

 крепление 
траншеи ВОЗ и ПП 1463,0       

 

знаки 
информацион
но-
предупрежда
ющие 

ВОЗ и ПП 14,0      

 

Отвод на постоянное пользование принято на 49 лет (в соответствии с паспортом 

завода изготовителя). 

Водоотведение поверхностных сточных с твердых поверхностей осуществляется 

системой водоотводных лотков с откачкой и вывозом на очистные сооружения. 

Мойка колес не предусматривается, т.к. проезд автомобильного транспорта 

предусматривается до водоохранной зоны, все работы по переносу материалов, отходов и 

т.д. вдоль проектируемой трассы– производить вручную. 

В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного воздействия 

на поверхностные и подземные воды в процессе строительства проектируемого объекта 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- Соблюдение правил выполнения работ в зоне полосы временного отвода; 

- Мойка машин и механизмов на строительной площадке не предусматривается; 

- Дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью 

(экскаваторы и др.) производится топливозаправщиками; 

- Выход на производство работ строительной техники, имеющей подтекание горюче-

смазочных материалов, не допускается; 
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- Контроль за работой землеройной техники на участках, непосредственно 

примыкающих к берегам рек во избежание загрязнения их нефтепродуктами; 

- Оснащение строительной техники металлическими поддонами и нефте-

поглощающими материалами (НПМ) – сорбентами для локализации и сбора случайных 

разливов ГСМ; 

- Размещение площадок для складирования строительных и гидроизоляционных 

материалов, труб и ГСМ предусмотреть за пределами водоохранных зон водотоков; 

- Исключение захламления русел водотоков порубочными остатками, строительными 

отходами и мусором.  

Для восстановления нарушенных человеком в процессе строительных работ свойств 

почв для последующего их использования и улучшения экологического состояния 

предусмотрена рекультивация земель. 

Рекультивация участков временного отвода земель по трассе газопровода включается 

в общий комплекс работ по прокладке инженерных сетей и выполняется в следующей 

последовательности: 

1. Снятие почвенно-растительного слоя почвы с полосы. При снятии, перемещении и 

хранении почвенно-растительного слоя почвы не допускается смешивание его с 

подстилающими породами, загрязнение жидкостями и материалами, ухудшающими 

плодородие. 

2. После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод 

засыпают, перемещая из отвала весь минеральный грунт с послойным его уплотнением без 

устройства валика над газопроводом. 

3. После засыпки траншеи минеральным грунтом по полосе рекультивации 

распределяют почвенно-растительного слой почвы. 

Работы по снятию почвенно-растительного слоя почвы могут выполняться в любое 

время года. А работы по его возвращению – только в теплое время года. 

После всех работ привести планировку территории с учетом существующего рельефа 

местности. 

По окончании работ по рекультивации земли, отведенные во временное пользование, 

возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по 

назначению. Передача восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном 

порядке. 
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Таблица регистрации изменений 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

измененных замененных новых 
аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



Приложение1

№
п/п

Обоснование 
отпускной цены

Наименование 
материалов, 

изделий, 
конструкций

Вес 
единиц

ы 
измерен

ия 
брутто, 

т

Ед. 
изм.

Класс 
груза  

Коэф. 
загруз

ки

Отпускная 
цена без 

НДС, руб. 

Отпускная 
цена по 

состоянию 
на 

01.01.2024 за 
тн.

Расстояние 
перевозки, 

км
Вид транспорта 

Перевозка на 
1 т,

Обоснование

Перевозка  на 
1 т, 

Стоимость 
(руб) на 

01.01.2024г.

Транспортны
е расходы, 
руб/ед.изм. 

Всего с 
учетом 

транспор
тных 

расходов

Сметная 
стоимость, 

руб/тн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 п/л ООО "Порт 
Переборы" Речной песок 1,6 тн 1 1 500,00 500,00 89,0 Автомобиль-самосвал, 

г/п до 20 т 3-3-1-89 1496,71 1496,71 1 996,71 1 996,71

5 п/л ООО 
"Угличречпорт" Строительный песок 1,5 тн 1 1 375,00 375,00 64 Автомобиль-самосвал, 

г/п до 20 т 3-3-1-64 1087,90 1087,90 1 462,90 1 462,90

7 п/л АО СПК 
"Дертники" Песок 1 класс 1,6 тн 1 1 208,33 208,33 179 Автомобиль-самосвал, 

г/п до 20 т 3-3-1-179 2936,59 2936,59 3 144,92 3 144,92

Расстояние Обоснование Стоимос
ть

89 3-3-1-89 1496,71

64 3-3-1-64 1087,90

179 3-3-1-179 2936,59

Составил__________________________Т.В. Прасолова

Перевозка

Объект:                                                    РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД Д.КОПЛИНО. 
Код объекта 76/ВП148

Калькуляция ОПИ
Составлен в ценах на 01.01.2024 г.

Автомобиль-самосвал, г/п до 20 т

Наименование

Перевозка грузов Автомобиль-самосвал, г/п до 10т, расстояние перевозки: 89, к-т загрузки а/м: 1

Перевозка грузов Автомобиль-самосвал, г/п до 10т, расстояние перевозки: 64, к-т загрузки а/м: 1

Перевозка грузов Автомобиль-самосвал, г/п до 10т, расстояние перевозки: 179, к-т загрузки а/м: 1



  

Наименование продукции Ед изм 
Цена , руб с НДС (на гравийном Цена , руб с НДС (на гранитном 

щебне) 

БСГ В7,5 П2 F50 W2 (М100) мз 6000 
БСГ В12,5 П2 F75 W2 (М150) мЗ 6200 
БСГ В15 П2 F100 W4 (М200) мЗ 6900 
БСГ В20 ПЗ F150 W4 (М250) мз 7200 
БСГ В22,5 ПЗ F150 WБ (МЗОО) мЗ 7600 
БСГ В25 ПЗ F200 WB (МЗ50) мз 7900 
БСГ В30 П4 F200 W10 (М400) мЗ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР 

Наименование продукции Ед изм 

В 5 ПкЗ (М-75 ПКЗ) мЗ 

В 7,5 ПкЗ (М-100 ПКЗ) мЗ 

В 10 ПкЗ (М-150 ПКЗ) мЗ 

В 15 ПкЗ (М-200 ПКЗ) мз 

ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Наименование продукции Ед.изм 

Речной песок т 

Щебень гранитный 5/20 т 

Щебень гравийный 20/40 т 

Щебень гравийный 5/20 т 

Щебень сталеплавильный фр 10/40 т 

Щебень доменный фр. 40ПО т 

пгс т 

УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА 
Наименование продукции Ед И3М 

Услуги автобетоносмесителя до 8,5М3 (аренда) час 

ВЗВЕШИВАНИЕ НА ВЕСАХ стороннего товара (цемент, металлолом и т.д.) 
Наименование продукции 

Услуга - взвешивание на весах 

Индивидуальный подход к каждому 

клиенту. Скидки физическим лицам и от 

объема. Ждем Вас/11 

Ед.изм 

1 взвеш. 

Цена , руб с НДС 

4600 
5000 
5700 
6500 

Цена . руб с НДС 

600 
3000 
2500 
2400 
1550 
2200 
490 

Цена , руб с НДС 

2700 

Цена , руб с НДС 

1000 

Контактные телефоны с сотовых региона ЗЗ-78-78 отдел продаж, 33-22-15 

или для абонентов Теле-2 +7910-973-78-78, +7910-973-22-15. 

щебне) 

6300 
6500 
7100 
7400 
7800 
8200 
8500 

ЗАЙКОВСКИЙ И.С. 

                                      ООО "Порт Переборы"
15Z916, Ярос:1авская об.1, Рыбинск г, Набережная у.,, сооружение ..У2 10

ИНН/КПП 76101Z0573П61001001 ОГРН \\6762708Z9Z0 Р/с 407028\027703000890\

Ка.,ужское отде.1ен11е .У,8608 ПАО Сбербанк,. Ка.1уга ЫIК 042908612 К/с 30101810100000000612

e-mail: PORTBEТON@МAJL.RU WWW; nортбетон.рф

  ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ (с учетом погрузки) на 02.09.2024г.

ТОВАРНЫЙ БЕТОН

Продолжение приложения 1



Продолжение приложения 1



Продолжение приложения 1



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Стоимость размещения 
Стоимость 

транспортировки

в физ. вел. 
м3 в тоннах

за единицу отходов, руб.
всего объема отходов,  

руб.

за 1 т отходов, руб.
за весь объем 
отходов,  руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

366,67 937,35

2 062,50 843,62

366,67 937,35

1 860,83 1 902,82

3 923,33 2 746,44 6 669,77

6 669,77

1 200,00 276,94

1 080,00 249,25

1 200,00 276,94

2 436,00 562,19

3 516,00 811,43 4 327,43

4 327,43

Расчет составил:                                    Т.В. Прасолова

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД Д.КОПЛИНО. 
Код объекта 76/ВП148

Конъюнктурный анализ
Затраты на оплату размещения отходов в период строительства

№ 
п.п. Наименование отхода

Ед. 
изме
рени

я

Класс
опаснос

ти
отхода

Количество отходов

Специализирован
ная

организация

Дальность
транспорти

ровки

Итого стоимость
размещения и

транспортировки
отходов,  руб.

КП №112 от 01.04.2025г. МУП "АТП"

02-15-2-01-0144 Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 144 км 

1 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 
лесоразработок т 5 5,63 0,90

КП №112 от 
01.04.2025г. МУП 

"АТП"
144 2 906,12

2 Отходы  корчевания пней т 5 5,08 2,03
КП №112 от 

01.04.2025г. МУП 
"АТП"

144

Расчет № 09-01

КП №12 от 
05.03.2025г. ООО 

"СИТЬ"
22,8 1 329,25

2 Отходы  корчевания пней т 5 5,08 2,03
КП №12 от 

05.03.2025г. ООО 
"СИТЬ"

3 763,65

Всего стоимость размещения и транспортировки отходов на полигоне МУП "АТП"

КП №12 от 05.03.2025г. ООО "СИТЬ"
02-15-2-01-0023 Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 

обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 23 км

1

22,8 2 998,19

Всего стоимость размещения и транспортировки отходов на полигоне ОО "СИТЬ"

Итого

Итого

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от 
лесоразработок т 5 5,63 0,90
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Граница населенного

пункта дер. Коплино

Г2 ПК2+75,6  (ПК0/3)

Седловой отвод с ЗН

ПЭ100 63х63 SDR11

ГРПШ №2 (дер. Коплино)

в заграждении 7370х6260 (мм)

(ранее  проектируемый)

 Г2

ПЭ100 ГАЗ SDR11 110х10,0

Г2 ПК1+84,6 (ПК0/1)

Седловой отвод с ЗН

ПЭ100 63х63 SDR11

Г2 ПК0+95,0

Переход редукционный

ПЭ100 ГАЗ 110х63 SDR11

Г2 ПК2+36,7 (ПК0/2)

Седловой отвод с ЗН
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Г2 ПК0/3+35,4 (ПК0/6)

Седловой отвод с ЗН

ПЭ100 63х63 SDR11

Г2

ПЭ100 Ø63х5,8 SDR11

Без фундамента

ПК0

Место присоединения к ранее запроектируемому

газопроводу Г2 Ø110 ПЭ Ру≤0,3МПа в рамках

объекта: "Газопровод межпоселковый

д.Петровское-д.Коплино Мышкинского района

Ярославской области" код стройки 76/20213-1"
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Г2

Водоохранная зона  Рыбинского 
водохранилища (согласно сведениям из 
ЕГРН)

Прибрежно-защитная полоса Рыбинского 
водохранилища (согласно сведениям из 
ЕГРН)

Формат А3*3

76/ВП148 - ПОС

Газопровод распределительный д.Коплино Мышкинского района

Ярославской  области

Изм.

Кол.уч.

Лист
№ док Подп. Дата

 Разраб.
Кирпа

07.24

Проект организации строительства

Стадия
Лист Листов

 Проверил

Мишкина 07.24

П 1

Ситуационный план М 1:1000.

          АО "ГК "ЕКС"

 Н.контр.

07.24

 ГИП
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07.24

Рассадкина
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Маршрут от места проживания рабоих до места постоянного

базирования (на время строительства)

Транспортная схема

Маршрут от временного базирования до начала работ

Маршрут от ТБО до начала работ

Перечень автомобильных дорог

№

Наименование автодороги

Статус

(значение)

участка

Тип покрытия

1

2

3

78К-0017 С. Новое — Мышкин с подъездом к дер.

Девницы и паромной переправе в дер. Борок

78К-0004 ергиев Посад — Калязин — Рыбинск

— Череповец «Р-104»

Р-132 Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир

— Гусь-Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула

— Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич

Примечание

а/б

а/б

а/б

Федерального

4

5

78Н-0377 Новый Некоуз - Родионово - пос. Октябрь

а/б

Регионального

78К-0009 Углич — Некоуз — Брейтово

а/б

Регионального

Регионального

Регионального

Место начала

проведения работ

Место начала

проведения работ

Мышкин

Место

проживания

рабочих

Место базирования

ООО "СИТЬ"

3
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Граница населенного

пункта дер. Коплино

Береговая линия Рыбинского

водохранилища на территории

Ярославской области

Г2 ПК0+03,9

УП1 114°л

Г2 ПК0+77,3

УП2 163°л

Г2 ПК1+75,1

УП5 161°л

Г2 ПК1+87,8

УП6 165°л

Г2 ПК2+04,2

УП7 163°пр

Г2 ПК1+18,5

УП3 118°л

Г2 ПК1+37,9

УП4 173°пр

Г2 ПК2+24,0

УП8 173°л

Г2 ПК2+37,7

УП9 168°л

Г2 ПК2+54,1

УП10 167°пр

Г2 ПК2+75,6  (ПК0/3)

Седловой отвод с ЗН

ПЭ100 63х63 SDR11

Г2 ПК2+76,9

УП11 151°пр

Г2 ПК2+86,5

УП12 139°л

Г2 ПК3+49,9

УП13 169°пр

Г2 ПК3+70,0

УП14 168°л

Г2 ПК3+79,8

УП15 156°л

Г2 ПК3+94,3

УП16 90°пр

Г2 ПК4+17,0

УП17 105°л

ГРПШ №2 (дер. Коплино)

в заграждении 7370х6260 (мм)

(ранее  проектируемый)

 Г2

ПЭ100 ГАЗ SDR11 110х10,0

Г2 ПК1+84,6 (ПК0/1)

Седловой отвод с ЗН

ПЭ100 63х63 SDR11

Г2 ПК0/1+3,0

Заглушка с ЗН ПЭ100 Ø63 SDR11

Г2

ПЭ100 Ø63х5,8 SDR11

Г2 ПК0+95,0

Переход редукционный

ПЭ100 ГАЗ 110х63 SDR11

Г2 ПК2+36,7 (ПК0/2)

Седловой отвод с ЗН

ПЭ100 63х63 SDR11

Г2 ПК0/2+2,6

Заглушка с ЗН ПЭ100 Ø63 SDR11

 Г2

ПЭ100 Ø63х5,8 SDR11

Г2 ПК3+45,2 (ПК0/4)

Седловой отвод с ЗН

ПЭ100 63х63 SDR11

Г2 ПК0/4+12,3

Заглушка с ЗН ПЭ100 Ø63 SDR11

  Г2

ПЭ100 Ø63х5,8 SDR11

 Г2

ПЭ100 ГАЗ SDR11 63х5,8

Г2 ПК4+22,9

Заглушка с ЗН ПЭ100 Ø63 SDR11

Г2 ПК0/3+30,6

УП1/3 170°л

Г2 ПК0/5+3,5

Заглушка с ЗН ПЭ100 Ø63 SDR11

Г2

ПЭ100 Ø63х5,8 SDR11

Г2 ПК0/3+32,5 (ПК0/5)

Седловой отвод с ЗН

ПЭ100 63х63 SDR11

Г2 ПК0/3+35,4 (ПК0/6)

Седловой отвод с ЗН

ПЭ100 63х63 SDR11

Г2 ПК0/6+5,1

Заглушка с ЗН ПЭ100 Ø63 SDR11

 Г2

ПЭ100 Ø63х5,8 SDR11

Г2 ПК0/3+51,4

УП2/3  179°пр

Г2 ПК0/3+79,4

УП3/3  179°пр

Г2 ПК1/3+21,9

Заглушка с ЗН ПЭ100 Ø63 SDR11

Г2

ПЭ100 Ø63х5,8 SDR11

Г2 ПК4+20,9

УП18 92°л

Г2 ПК1/3+18,9

УП4/3  92°пр

Водоохранная зона

Рыбинского водохранилища

Без фундамента

ПК0

Место присоединения к ранее запроектируемому

газопроводу Г2 Ø110 ПЭ Ру≤0,3МПа в рамках

объекта: "Газопровод межпоселковый

д.Петровское-д.Коплино Мышкинского района

Ярославской области" код стройки 76/20213-1"

Узел I (см.л.ППО.ГЧ-7 )

76:07:043101

76:07:043101:278

76:07:043101:6

76:07:043101:62
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76:07:043101:2
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76:07:043101:276

76:07:043101:52

76:07:043401:44

76:07:043101:15
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Образован на основании Постановления

Администрации Мышкинского муниципального района

от 13.12.2024 № 540

76:07:043101:277

Муниципальная собственность не

зарегистрирована

Прибрежно-защитная полоса

Рыбинского водохранилища

ПК0+62,4-ПК1+4,4

вырубка деревьев

на пощади 176,9 кв м

ПК0/4+1,4+ПК0/4+5,4

охранная зона ЛЭП 0,4кВт

- 2 м

ПК3+77,4+ПК3+90,2

охранная зона ЛЭП 0,4кВт

- 2 м

ПК4+3,1-ПК4+14,2

вырубка деревьев

на пощади 44,2 кв м

ПК1+97,9-ПК2+74,0

охранная зона ЛЭП 0,4кВт

- 2 м

ПК0/3+28,3+ПК1/3+1,2

охранная зона ЛЭП 0,4кВт

- 2 м

76/ВП148 - ПОС

Распределительный газопровод д.Коплино

Изм.

Кол.уч.

Лист
№ док Подп. Дата

 Разраб.
Кирпа

08.24

Проект организации строительства

Стадия
Лист Листов

Проверил

Мишкина 08.24

П 2

План газопровода Г2 М 1:1000.

          АО "ГК "ЕКС"

 Н.контр. Рассадкина

08.24

 ГИП

Березкина

08.24
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Формат А1

Г2

ПМ

Примечание :

1. Обозначение трассы газопровода предусмотрено путем  установки опознавательных знаков на прямых участках на

расстоянии не более 100 м в населенных пунктах , на углах поворота трассы и укладки сигнальной ленты по всей длине

трассы . Для обозначения и идентификации характерных точек трассы предусмотрена установка опознавательных столбов .

Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики, расположенные на расстоянии 1 м от оси

газопровода справа по ходу газа или другие постоянные ориентиры. На опознавательный знак наносятся данные

о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения

или характерной точки и другие сведения.

Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью "Осторожно!

Газ" (СТО Газпром газораспределение 2.4.6-1-2019) укладывается на расстоянии 0,5 м от верха присыпанного

полиэтиленового газопровода.

Также в качестве средства обозначения трассы использованы шаровые пассивные электронные маркеры ПМ.

Пассивные электронные маркеры закладываются в грунт рядом с газопроводом в процессе строительства во всех

характерных точках на глубине, рекомендуемой предприятием-изготовителем.

2. Согласно "Правилам охраны газораспределительных сетей " от 20.11.2000 г. №878 вдоль трассы проектируемого

газопровода устанавливается охранная зона :

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории , ограниченной условными линиями , проходящими на

расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода ;

3. Углы поворота проектируемого газопровода со значением 90

о

,45

о

  выполнить отводами  заводского изготовления ПЭ 100

ГАЗ SDR11, остальные углы поворота выполнить методом упругого изгиба с радиусом не менее 25D.

 
(согласно сведениям из ЕГРН)

Прибрежно-защитная полоса Рыбинского 
водохранилища (согласно сведениям из 
ЕГРН)
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